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LOP   Tiempo de Duracion del Proyecto (Life of Project en inglés) 
MAPA   Acceso al Mercado y Alivio a la Pobreza 
M&E   Monitoreo y Evaluacion 
MMYLP  Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz 
NBI   Indice de Necesidades basicas insatisfechas 
PDAI    Programa de Desarrollo Alternativo Integral 
PMP   Plan de monitoreo y desempeno de indicadores 
POA   Plan Operacional Anual  
RAI    registro ambiental industrial 
RASIM   Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero 
SICSPRO   Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos 
SIG   Sistema de Información Geografica  
SO   Objetivo Estrategico  
TAC   Tecnologico agropecuario canadiense 
TC     Trópico de Cochabamba 
UAC-CP   Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa  
UCB   Universidad Catolica Boliviana  
USAID  United States Agency for International Development 
USG    GOBierno de los Estados Unidos 
UHFs    unidades higiénicas familiares 
VCDI    Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral 
 
 



FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/VOCA Bolivia 
 

4 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO  
 
Este informe cubre el primer trimestre del año fiscal 2011, que abarca actividades 
realizadas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010. Al cierre de este trimestre, el 
número total de proyectos en el portafolio del FCDI es de 659, incluyendo 381 proyectos de 
desarrollo comunitario y 278 proyectos de desarrollo económico. Durante el trimestre se 
agregaron catorce nuevos proyectos. Al final del trimestre, treinta y un proyectos estaban 
en la fase de diseño o en el proceso de adquisición o licitación y sesenta y siete estaban en 
la fase de implementación. A la fecha, se han completado 561 proyectos. 
 
Durante el periodo del informe, el FCDI cumplió varias actividades claves, contribuyendo a 
los objetivos globales. Las más importantes incluyen:  
 
Durante el trimestre, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) convocó a un 
total de tres Comités Técnicos (CTs) y una reunión de coordinación durante el periodo a 
reportar. Ideas y diseños de proyectos para proyectos actuales y futuros han sido discutidos 
en cada CT. Como resultado, catorce nuevos proyectos han sido aprobados y agregados a la 
cartera del FCDI. Doce de los mismas pertenecen al componente de desarrollo comunitario.  
 
Dentro del periodo a ser reportado, un total de diez y nueve proyectos ha sido concluido. 
Entre estos se destaca el Relleno Sanitario de Coroico. Este relleno municipal beneficiará a 
los 3,000 habitantes del área; es el primero de su tipo en el área rural de Bolivia. El 
personal técnico del municipio que estará a cargo de la administración y gestión del relleno 
participó en capacitaciones relevantes brindados por el FCDI. Durante las capacitaciones se 
puso mayor énfasis en el manejo correcto de los residuos sólidos en el municipio y el 
manejo de la misma en el Relleno Sanitario. Otros proyectos notables incluyen: el sistema 
de agua potable de Milluguaya y la escuela de Nogalani, ambos localizados en el municipio 
de Coripata; y el programa de asistencia de producción avícola y baños escolares en el 
municipio de La Asunta. 
  
Dentro del subcomponente de salud,  un proyecto considerable concluido durante este 
trimestre es la campaña de salud dental que se llevó a cabo en el municipio de La Asunta. 
La campaña ha sido implementada en coordinación entre el Gobierno Municipal, el 
proyecto Gestión y Calidad en Salud implementado por John Snow International (JSI, 
financiado por USAID),  y la Red de Salud de La Asunta. Un total de 1,866 niños y 
adolescentes de quince diferentes unidades educativas recibieron atención de salud dental 
gratuita, como medida curativa y preventiva.  
 
Durante el periodo a reportarse, se concluyó el proyecto de Equipamiento de Bibliotecas de 
centros de educación técnica y superior en diferentes municipios de los Yungas bajo el 
subcomponente de educación. Como parte del proyecto, diez establecimientos educativos 
recibieron un total de más de 1,000 libros. Durante el mes de noviembre, una bibliotecóloga 
visito las bibliotecas para ayudar con la organización y clasificación de los libros. Se 
capacitaron veintisiete personas encargados de las bibliotecas en la administración y 
manejo correcto de las mismas.  
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Se llevaron a cabo los siguientes eventos de inauguración que contaron con la presencia de 
representantes del VCDI y de USAID conjuntamente autoridades municipales y locales: 

• Provisión de mobiliario escolar para 21 unidades educativos del municipio de Palos 
Blancos 

• Provisión de mobiliario escolar para 10 unidades educativos del municipio de 
Irupana 

• Inauguración del sistema de agua potable de Milluguaya en el Municipio de 
Coripata 

• Feria de proyectos del programa de Desarrollo Integral en el Municipio de Coroico  
• Entrega de la unidad educativa Nogalani, en el Municipio de Coripata 
• Inauguración del Relleno Sanitario en el Municipio de Coroico  

 
El FCDI empezó las construcciones de los siguientes proyectos: 

• Sistema de Agua Potable de Inicua Bajo, en el Municipio de Palos Blancos 
• Baños escolares en las comunidades Yanamayo, La Calzada y Santa Rosa en el 

Municipio de La Asunta  
• Construcción de doce aulas para el colegio Rene Barrientos Ortuño, en el Municipio 

de La Asunta 
 
En el mes de noviembre el FCDI y el proyecto ARCo realizaron conjuntamente una 
presentación ante el VCDI y USAID de los resultados del Diagnóstico de nuevas Áreas. 
Durante la presentación, el FCDI se enfocó las necesidades de los Municipios de Apolo, 
Mapiri, Zongo y Cajuata con respecto al acceso a servicios básicos y desarrollo comunitario 
mientras el proyecto ARCo presentó información del área productiva. Basados en las 
necesidades principales identificadas, el FCDI recomienda concentrar los recursos en la 
construcción o mejoramiento de sistemas de agua potable, mejoramiento y/o equipamiento 
para establecimientos de educación y de salud, además brindar capacitaciones relevantes 
para estas entidades en tres de los cuatro municipios.  
 
En el mes de diciembre, el FCDI ofreció sesiones de capacitación acerca de la Ley SAFCO 
(Ley de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO) para autoridades y personal 
técnica de los gobiernos municipales de Yungas de La Paz. En las mismas, participaron 
veinte y ocho autoridades municipales, incluyendo alcaldes y concejales y 200 técnicos 
municipales. Los participantes recibieron certificación oficial de participación en las 
capacitaciones que han sido organizadas en coordinación con el Centro Nacional de 
Capacitación de la Contraloría General (SENCAP-CP), brindando las sesiones en los 
diferentes municipios para facilitar mayor participación. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL   
 
ACDI/VOCA es una organización privada sin fines de lucro de desarrollo internacional con 
más de 38 años de trabajo continuo en Bolivia. A lo largo de ese tiempo, ACDI/VOCA ha 
demostrado su firme compromiso de brindar oportunidades y mejorar las condiciones de 
vida de cada una de las comunidades donde ha trabajado. Desde el comienzo del 2001, 
ACDI/VOCA ha sido un socio clave del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) y USAID/ 
Bolivia en su trabajo con comunidades y gobiernos municipales. Desde agosto de 2005, 
ACDI/VOCA ha sido responsable de la ejecución de más de 650 proyectos de desarrollo 
comunitario y de desarrollo económico a través del FCDI. 
 
El objetivo principal del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del gobierno de los 
Estados Unidos (USG, en inglés) y del EPB para establecer una economía sostenible en las 
regiones productoras de coca en Bolivia. La estrategia es satisfacer las necesidades básicas 
y reducir la pobreza mejorando las condiciones sociales y económicas.  
 
Los objetivos del FCDI son:  
 

1. Fortalecer el desarrollo de capital social y comunitario a través de un mayor 
acceso a bienes y servicios públicos para las comunidades y para organizaciones 
de pequeños agricultores; 

2. Aumentar la participación de líderes locales, gobiernos locales y organizaciones 
de ciudadanos en procesos de desarrollo comunitario para fortalecer la 
propiedad, sostenibilidad y el apoyo para actividades económicas; 

3. Mejorar el bienestar de familias rurales pobres en áreas aisladas, tomando en 
consideración aspectos de género y medioambiente.  

4. Apoyar actividades de emergencia y de impacto inmediato para mediar en 
conflictos, preservar la paz social y responder a crisis. 

 
Mediante el Acuerdo Cooperativo (CA, en inglés) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de 
agosto del 2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA la ejecución del Fondo 
Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI) a ser implementarlo en un periodo de cinco 
años. Este acuerdo fue luego modificado para incluir la implementación de actividades de 
fortalecimiento institucional a nivel municipal y de organizaciones de la sociedad civil. La 
Modificación No. 7 del CA ajustó de manera significativa la metodología del FCDI, estos 
ajustes permitieron al FCDI responder más adecuadamente a las diversas necesidades de 
desarrollo y a las prioridades del EPB en políticas relacionados a la racionalización de 
cultivos de coca, así como,  a los términos descritos por la Carta de Implementación (IL, en 
inglés) No. 043. La modificación también preveía una modificación programática que se 
vio reflejada en dos componentes – desarrollo económico y comunitario. Por medio de la 
modificación No. 14, nuevos recursos fueron asignados al FCDI para proyectos de impacto 
inmediato en la región de los Yungas, dirigidos a atender las necesidades más apremiantes 
en el marco de los dos componentes.  A través de la Modificación No. 15, se 
proporcionaron fondos adicionales para ampliar aún más las actividades del FCDI en Los 
Yungas, así como ampliar el tiempo de vigencia del CA  hasta el 30 de septiembre de 2010. 
Por medio de la Modificación 16 el CA  fue enmendado para incluir fondos adicionales y 
así apoyar nuevas actividades y reforzar las existentes, a su vez, se extendió la vida del 
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proyecto (LOP en inglés) hasta el 31 de diciembre del año 2010. Más reciente, a través de 
la Modificación 17, el CA ha sido extendido hasta el 30 de septiembre 2012 y fondos 
adicionales han sido asignados para apoyar nuevas actividades, diseñadas para ayudar al 
FCDI lograr sus metas generales.  
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III.  ACTIVIDADES DESTACADAS  

El FCDI y el medio ambiente 
El Relleno Sanitario Coroico es un sistema de saneamiento sanitario construido bajo una 
subvención proporcionada por el FCDI en coordinación con el Gobierno Municipal de 
Coroico. El 14 de diciembre, el proyecto concluido fue entregado al Municipio en la 
comunidad de San Joaquín. Más de 300 personas asistieron al evento de inauguración, 
incluyendo representantes del VCDI, USAID, representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, miembros de la comunidad, estudiantes, autoridades municipales y otras 
autoridades locales de Coroico y San Joaquín.  

 
 

 
Antes de la construcción del Relleno Sanitario de Coroico, los residuos sólidos del centro 
poblado de Coroico y sus alrededores eran eliminados en botaderos a cielo abierto; algunos 
autorizados y otros clandestinos. Con el tiempo, esto ha dado lugar a la contaminación 
excesiva de las fuentes de aguas superficiales y aguas subterráneas; además de problemas 
ambientales, los botaderos de basura también representan un grave riesgo para la salud 
pública, ya que proporcionan la exposición directa de los agentes patógenos causantes de 
enfermedades que se desarrollan en los residuos sólidos y atraen vectores portadores de 
enfermedades. Para evitar estos problemas, el Gobierno Municipal de Coroico priorizó la 
construcción del relleno sanitario.  
 
Durante la fase de planificación del proyecto, las autoridades municipales negociaron un 
acuerdo con líderes locales y miembros de la comunidad  de San Joaquín para construir el 
relleno sanitario en un terreno de cuatro hectáreas en esa comunidad, ubicada a unos 20 
kilómetros de la localidad de Coroico. La primera fase de la implementación consistió en la 
construcción de tres de las once celdas de almacenamiento de residuos, incluidos en el 
diseño final del proyecto. Cada celda está recubierta con geo membranas impermeable 

El Relleno 
Sanitario de 
Coroico, San 
Joaquín, 
Municipio de 
Coroico 
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(plástico de alto densidad de
dos cubiertas, una de geo textil y un mac drain (drenante)
 
El proyecto también incluyó la construcción de una oficina 
administrativa, un camino para la circulación interna del 
personal técnico, una cerca de 
así como la instalación de recogida 
y sistemas de ventilación de gas
las características mencionadas 
como sociales, son lo que diferencia el relleno sanitario de un 
botadero a cielo abierto. Además de 
residuos del medio ambiente
importantes son el sistema de recogida 
lixiviados: así como el hecho que haya un equipo de 
encargado que sea permanente y 
proceso de cubrir los residuos con una capa de tierra
periódicamente. El Municipio de Coroico 
contraparte para el relleno sanitario
construcción y la mejora de
entre la comunidad de Santa Ana y la comunidad de San Joaquín. 
 
Además de la mitigación de los 
abierto en el medio ambiente y 
de un objetivo mayor: el desarrollar un programa integrado de manejo de residuos sólidos
para el Municipio de Coroico. Inicialmente, el proyecto beneficiará a los 3.000 residentes 
de la localidad de Coroico, 
comunidades cercanas. Para lograr la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, el 
está ofreciendo a los operadores designados y demás personal técnico municipal 
capacitaciones prácticas intensivas
 
Al mismo tiempo, el FCDI 

 
La campaña  "Yo Limpio Mi Coroico
eliminación de basura y la necesidad de 
consistió en la recolección y eliminación de 
centro poblado de manera inadecuada
diez y seis metros cúbicos de basura del centro 
colocaron pasacalles y carteles anunciando la campaña de sensibilización en lugares clave 
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plástico de alto densidad de polietileno) para la contención de residuos, además de otras 
dos cubiertas, una de geo textil y un mac drain (drenante)  

to también incluyó la construcción de una oficina 
administrativa, un camino para la circulación interna del 
personal técnico, una cerca de alambre que rodea el perímetro, 
así como la instalación de recogida y aislamiento de lixiviados 

de gases del relleno sanitario. Todas 
mencionadas del proyecto, tanto técnicas 

como sociales, son lo que diferencia el relleno sanitario de un 
botadero a cielo abierto. Además de cubrir adecuadamente los 
residuos del medio ambiente, las características más 

el sistema de recogida y aislamiento de 
el hecho que haya un equipo de personal 

que sea permanente y capacitado que cumplirá el 
proceso de cubrir los residuos con una capa de tierra y arena 

unicipio de Coroico aporte con una 
contraparte para el relleno sanitario, completando la 

la mejora del camino de acceso de 650 metros 
de Santa Ana y la comunidad de San Joaquín.  

de los impactos negativos ocasionado por los botaderos
abierto en el medio ambiente y en la salud pública, el relleno sanitario Coroico forma parte 

desarrollar un programa integrado de manejo de residuos sólidos
unicipio de Coroico. Inicialmente, el proyecto beneficiará a los 3.000 residentes 

de la localidad de Coroico, como también a las 1.500 personas que viven en las 
. Para lograr la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, el 

está ofreciendo a los operadores designados y demás personal técnico municipal 
capacitaciones prácticas intensivas en la operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

 está realizando una campaña para lograr mayor conciencia
además de informar acerca del relleno sanitario con el 
objetivo de obtener el apoyo público y promover un sentido 
de apropiación del proyecto por parte del gobierno local y
los miembros de la comunidad. Con esta campaña
generar una comprensión de los beneficios y 
responsabilidades que acompañan la gestión de un relleno 
sanitario. Durante el mes de diciembre, la
fines de lucro “Fundación Huellas”, subcontratada por el 
FCDI; puso en marcha la campaña de sensibilización a nivel 
local conocido como "Yo Limpio Mi Coroico"

Yo Limpio Mi Coroico" ha profundizado mucho más la cuestión de la 
eliminación de basura y la necesidad de disponerla correctamente. Parte de la campaña 

recolección y eliminación de basura que estaba botada en los alrededores del 
inadecuada por los residentes locales. Se logró

metros cúbicos de basura del centro poblado de Coroico y sus alrededores. 
y carteles anunciando la campaña de sensibilización en lugares clave 

Durante el evento de inauguración, 
autoridades y visitantes prominentes 
plantaron árboles. 
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, además de otras 

botaderos a cielo 
la salud pública, el relleno sanitario Coroico forma parte 

desarrollar un programa integrado de manejo de residuos sólidos 
unicipio de Coroico. Inicialmente, el proyecto beneficiará a los 3.000 residentes 

1.500 personas que viven en las 
. Para lograr la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, el FCDI 

está ofreciendo a los operadores designados y demás personal técnico municipal 
en la operación y mantenimiento del relleno sanitario.  

mayor conciencia, 
el relleno sanitario con el 

objetivo de obtener el apoyo público y promover un sentido 
de apropiación del proyecto por parte del gobierno local y 

sta campaña, se espera 
generar una comprensión de los beneficios y 
responsabilidades que acompañan la gestión de un relleno 
sanitario. Durante el mes de diciembre, la organización sin 

, subcontratada por el 
paña de sensibilización a nivel 

local conocido como "Yo Limpio Mi Coroico" 

profundizado mucho más la cuestión de la 
Parte de la campaña 

en los alrededores del 
. Se logró la recolección de 

Coroico y sus alrededores. Se 
y carteles anunciando la campaña de sensibilización en lugares clave 

Durante el evento de inauguración, 
autoridades y visitantes prominentes 
plantaron árboles.  
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en todo el municipio. La opinión pública de la población, indica que la comunidad de 
Coroico está contenta con la campaña y que también están complacidos de contar con un 
lugar adecuado para disponer sus residuos sólidos en el futuro.  
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IV.  COMITE TECNICO 
 

El VCDI convocó tres CTs y una reunión de coordinación durante el periodo reportado. 
Durante la reunión de coordinación, diferentes ideas de proyectos fueron discutidos. 
Durante los CT’s se aprobaron catorce nuevos proyectos; doce de estas pertenecen al 
componente de desarrollo comunitario. La siguiente tabla demuestra un desglose de los 
proyectos aprobados por componente y sub-componente. De acuerdo al enfoque 
programático revisado, aprobado a través de la modificación 17, el FCDI está poniendo 
énfasis en proyectos de agua potable:  
 
Tabla 1. Proyectos aprobados durante el trimestre Octubre – Diciembre  2010 por componente y      
sub-componente  

 

Componente 

 

Sub-Componente 

 

Total 

Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 
 

Agua Potable 4 

Saneamiento 1 

Salud 1 

Educación 1 

Institutional strengthening  1 

Other 4 

Subtotal Desarrollo Comunitario 
12 

Desarrollo 
Economico 
 

Micro empresas 
2 

Subtotal Desarrollo Economico 2 

Total 14 

 
En los municipios de La Asunta y Palos Blancos, se implementarán tres proyectos 
respectivamente, mientras que, en los municipios de Alto Beni, Coripata, Irupana, 
Yanacachi, Coroico y Chulumani, se implementarán un proyecto por municipio. Dos 
proyectos tendrán un impacto regional.  
 
Tabla 2. Proyectos aprobados en el trimestre Octubre- Diciembre 2010 por municipio, componente y 
sub-componente.  

Municipio Projecto Componente 
Sub- 

componente 

Palos 

Blancos 

Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina 

Desarrollo 
Comunitario 

Otros 

Construcción del Sistema de Agua Potable de San 
Miguel de Huachi 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable para el 
distrito Remolinos  

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 
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Municipio Projecto Componente 
Sub- 

componente 

Alto Beni 
Mejorando la callidad de vida de la familia desde la 
cocina 

Desarrollo 
Comunitario 

Otros 

La Asunta 

Construcción del Sistema de Agua Potable de San José, 
Los Olivos y 21 de Agosto 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 

Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina, fase II 

Desarrollo 
Comunitario 

Otros 

Apoyo a los asociados de APEPLA en los procesos/ fase 
de cosecha, post cosecha, comercialización 

Desarrollo 
Económico 

Capacitaciones 
Productivos  

Coripata 

 

Diseño final de la línea de aducción del sistema de 
agua potable de Arapata, dotación de tuberías 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 

Irupana 
Construcción de un baño público para la población de 
Irupana 

Desarrollo 
Comunitario 

Saneamiento 

Yanacachi 
Diseño Unidad Educativa Machacamarca Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Coroico 
Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del 
puesto de salud de Carmen Pampa 

Desarrollo 
Comunitario 

Salud 

Chulumani 
Panadería “Mama Lui” Desarrollo 

Económico 
Servicios 

Varios 

Sistema de Administración de Activos Fijos 
municipales 

Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
Institucional 

Acciones de visibilidad y comunicación de las 
actividades del FCDI 

Desarrollo 
Comunitario 

Otros 
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V. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREA GEOGRAFICA 

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 

La región de Alto Beni incluye los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Este último 
municipio ha sido establecido formalmente en enero 2010. La región tiene un alto potencial 
para la producción agrícola, siendo un valle que se extiende por ambos lados del río Alto 
Beni. Aunque una parte significativa de la población de la región es de origen étnico 
Mosetén, la mayoría de los habitantes de ésta región son migrantes o hijos de migrantes de 
la región del Altiplano (específicamente de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí) 
quienes migraron entre 1952 y 1964.  
 
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha disminuido de manera 
significante; de 90.5 por ciento en 2001 a 57.1 por ciento en 2008. A pesar de ello, un 
aumento significativo en la población de la zona en un corto período de tiempo ha dado 
lugar a una continua demanda de servicios básicos; viviendas, acceso a sistemas de agua 
potable y servicios de educación y de salud. De hecho, se estima que más de la mitad de las 
familias en la zona todavía viven en algún grado de pobreza. La continua demanda 
insatisfecha de servicios básicos hace que la región sea de interés clave para el Programa de  
Desarrollo Alternativo Integral (PDAI). 
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1. Proyectos concluidos 

Un total de cuatro proyectos fueron concluidos durante este trimestre en la región de Alto 
Beni, todos situados en el municipio de Palos Blancos. 
• Viviendas para el personal de salud en la comunidad Charcas – Los Olivos  
• Dotación de mobiliario escolar para el “ área escolar II”   
• Dotación de mobiliario escolar para el “ área escolar V y VI”  
• Complementación equipamiento para la micro-empresa “Hotel Ricman”  
  

2. Actividades desarrolladas por subcomponente  

a. Agua Potable 
 
Sistemas de agua potable de Tupiza, San Pedro y Villa del Carmen 
El equipo técnico del FCDI siguió trabajando en la construcción de los sistemas de agua 
potable de las comunidades Tupiza, San Pedro y Villa del Carmen. Se prevé la conclusión 
de estos sistemas de agua potable a principios del siguiente trimestre.  
 
Sistema de agua potable de Inicua Bajo 

La comunidad Inicua Bajo está ubicada en la 
Tierra Comunitaria de Origen (TCO) 
Moseten. El acceso a la comunidad es difícil; 
en la época de lluvia solamente se puede 
llegar por barco. Anteriormente, los 
comunarios utilizaban un sistema de agua 
potable rústico operado mediante poli tubos. 
Se trataba de un sistema muy precario con 
muchas deficiencias, que no resistía durante 
la época de lluvia. Esto significaba que los 
miembros de la comunidad se veían 
obligados a traer agua directamente del Río 
Beni durante casi medio año, poniendo en 
riesgo la salud pública de sus habitantes. En 

respuesta a la clara demanda de agua limpia durante todo el año, la comunidad solicitó 
asistencia del VCDI. Como resultado, durante el trimestre anterior, el FCDI comenzó la 
construcción de un sistema mejorado de agua potable para la comunidad de Inicua Bajo. La 
construcción del sistema de agua potable continuó durante todo el período a reportarse. Los 
miembros de la comunidad han demostrado todo el tiempo su interés en el proyecto a través 
de su alto nivel de compromiso y participación en la construcción del sistema. A pesar de 
que las fuertes lluvias obstaculizaron el progreso en cierta medida, se espera que el sistema 
de agua potable sea completado durante el trimestre enero - marzo de 2011. 
 
Sistema de agua potable de San Miguel de Huachi 
Al cerrar el trimestre del  reporte, el diseño del proyecto ‘Sistema de Agua Potable San 
Miguel de Huachi’ ha sido finalizado y la construcción se encuentra en fase de 
adjudicación.  El proyecto consiste en la construcción de dos subsistemas para posibilitar el 
abastecimiento de agua a la población de San Miguel de Huachi, una comunidad con más 

Construcción del tanque de agua potable, Inicua Bajo 
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de 1.500 habitantes. El primer subsistema permitirá el suministro de agua potable a la zona 
alta de la población y el segundo brindará agua a la zona baja de la población. Los planes 
para la zona alta, implican la construcción de un sistema completamente nuevo. Los planes 
para la zona baja consisten en: la construcción de una nueva línea de aducción desde la 
toma de agua actual, siguiendo el mismo trazo de la línea de aducción antigua que 
actualmente está en servicio. Adicionalmente, el tanque de almacenamiento de la 
comunidad será totalmente refaccionado. Se brindará también capacitaciones en varias 
áreas en salud e higiene básica. En el ámbito de capacitación acerca de la sostenibilidad del 
proyecto se incluyen las técnicas de manejo de micro cuencas, así como el mantenimiento y 
operación del sistema. 
 
Alto Remolinos 
Al final del trimestre del reporte, el proyecto “Diseño Final del Sistema de Agua Potable 
Alto Remolinos” esta en proceso. El proyecto implica el diseño de una obra de toma, una 
línea aductora, dos tanques de almacenamiento y una red de distribución para 140 
conexiones domiciliarias 
 

b. Salud 
 
Viviendas para personal Centro de Salud Charcas - Los Olivos 
El centro de salud de la Comunidad Charcas - Los Olivos es atendido a tiempo completo 
por una enfermera y por un médico quienes pernoctan en el centro de salud de forma 
regular. Recientemente, el personal del centro de salud no disponía de ambientes adecuados 
para vivir. Viviendas para personal médico en áreas rurales como Charcas – Los Olivos, 
son importante porque permite al personal de salud quedarse en la comunidad por periodos 
más largos de tiempo y de esa manera, brindar acceso a servicios de salud de forma 
continua. Esto es muy importante cuando se trata de emergencias médicas, especialmente 
asistiendo a mujeres en trabajo de parto. En respuesta a la solicitud de la comunidad al 
VCDI,  para contar con viviendas adecuadas para los trabajadores de su centro de salud, el 
FCDI construyó viviendas para los dos profesionales de salud, quienes han sido asignados 
por largo plazo al centro. La infraestructura consta de dormitorios, así como una cocina, 
baño, ducha y lavabos. La construcción de la vivienda se completó durante el trimestre del 
reporte. 
 
Campaña de prevención de cáncer 
La campaña de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino ha sido 
planificada originalmente para el mes de noviembre. La campaña ha sido postergada en dos 
oportunidades debido a la poca disponibilidad de profesionales médicos dispuestos a 
ofrecer voluntariamente su tiempo para realizar las pruebas de detección y por otro lado, a  
cierta tensión en el Municipio de Palos Blancos. La campaña ha sido reprogramada para 
finales de enero de 2011 y se espera un resultado significativo.  
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c. Educación  
 
Mobiliario Escolar 
El proyecto de dotación de mobiliario escolar en 
Palos Blancos consiste en la provisión de 
mobiliario para veinte y un unidades educativas en 
diferentes comunidades. Durante un evento de 
entrega de mobiliario, en el día 28 de octubre, 
representantes del VCDI y de USAID/Bolivia 
realizaron la entrega oficial de más de 1.260 piezas 
de mobiliario, incluyendo sillas, mesas, escritorios 
y estantes para libros a las unidades educativas 
seleccionadas del municipio de Palos Blancos. 
Anteriormente, la falta de mobiliario adecuado 
implicaba que, más de dos alumnos tenían que 

compartir pupitres. Con el nuevo mobiliario, la 
mayoría de los estudiantes tiene su propia silla y 
mesa de trabajo. La provisión de mobiliario ha 
resultado en los ambientes de las clases sea mucho 
más cómodo y más propicio para el aprendizaje. 
 
Viviendas de maestros La Cascada 
La comunidad de Cascada cuenta con más de 1.000 habitantes y la unidad educativa tiene 
aproximadamente 200 alumnos. El hecho de que los maestros no tienen infraestructura 
adecuada para vivir ha sido identificado como mayor causante de la discontinuidad de las 
clases durante el año escolar. Mediante la construcción de 16 viviendas para maestros, se 
permitirá la permanencia del personal educativo asignado por SEDUCA en la comunidad y 
de esa manera, se mejorará el acceso y la continuidad de la educación. Las viviendas 
constan de módulos de dormitorios, una pequeña cocina, y una batería de baños con 
duchas. Durante este trimestre, se logró avanzar de manera significativa la construcción de 
las viviendas que serán concluidas durante el siguiente trimestre. 
 

d. Desarrollo Económico 
 
Apoyo para micro empresas  
Durante el periodo del reporte, se brindó asistencia técnica y seguimiento a iniciativas 
económicas que recibieron apoyo a través del FCDI. El proyecto de micro empresa 
‘Complementación al Hotel Ricman’ en el centro poblado de Palos Blancos ha sido 
concluido. Como parte del proyecto el hotel ha sido equipado con mobiliario y accesorios 
(colchones, ropa de cama, ventiladores, etc.). Al mismo tiempo, el personal del hotel 
recibió capacitaciones en temas administrativos y atención al cliente.  
 

Miembros de la comunidad reciben mobiliario 
escolar  
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Las tres plantas de jugos de cítricos en diferentes comunidades del municipio de Palos 
Blancos se encuentran en la última etapa de implementación. Se realizó la instalación de 
casi todas las partes del equipamiento de procesamiento y post-procesamiento de frutas y el 
personal ha sido capacitado en el manejo adecuado de equipos. Específicamente, la planta 
de Sapecho ha sido totalmente equipada, mientras las otras dos plantas, en la comunidad 
Brecha H (Palos Blancos) y la comunidad Belén (Alto Beni) quedan pendientes la 
complementación e instalación de algunos accesorios complementari, además de la 
capacitación del personal. Adicionalmente, diferentes tipos de jugos de frutas que serán 
producidos en estas plantas han sido probados como parte del proceso de control de calidad 

durante el 
trimestre. Estos 
tres proyectos de 
micro empresas 
serán concluidos 
durante la 
primera mitad del 
siguiente 
trimestre. 
 
 
 

  

Capacitaciones en el manejo del equipo para los encargados de la 
planta de jugos de frutas en Sapecho  
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B. LA ASUNTA 

El municipio de La Asunta es el municipio con mayor crecimiento poblacional de la región 
Yungueña con una población estimada de más de 24.000 habitantes. La mayoría de las 
comunidades en el municipio son nuevos asentamientos de migrantes del Altiplano (de los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí). En índice de NBI de La Asunta es el más alto de 
todos los municipios yungueños con 70.7 por ciento de la población viviendo sin acceso 
suficiente a servicios básicos como agua y saneamiento, educación y/o salud. El municipio 
de La Asunta es por lo tanto un área de intervención prioritaria para el programa IAD.  
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1. Proyectos concluidos  

Un total de ocho proyectos de desarrollo comunitario 
fueron concluidos en el municipio de La Asunta 
durante el trimestre:  
• Construcción de batería de baños de la U.E. 

Bolívar II 
• Construcción de batería de baños de la U.E. 

Bolívar III 
• Equipamiento de mobiliario clínico y 

complementario al Centro de Salud La Asunta 
• Diseño del sistema de alcantarillado de Cotapata 
• Diseño del sistema de agua potable para la Central 

Bolívar 
• Campaña dental para niños y jóvenes  
• Plan de Producción Avícola para La Asunta 
• Plan Apícola para La Asunta 
 

2. Actividades Desarrolladas por subcomponente 

a. Agua Potable & Saneamiento Básico  

Se concluyeron los diseños de dos proyectos durante el periodo a ser reportado. Estos 
fueron:  ‘Diseño de sistema de alcantarillado de Cotapata’ y el ‘Diseño de sistema de agua 
potable para la Central Bolívar’. Este último, incluye cinco subsistemas y está planificado 
para 55 conexiones domiciliarias. 
 
Diagnostico Agua Potable y Saneamiento Básico  
La ausencia de información acerca del acceso a agua potable y saneamiento de los 
habitantes del municipio de La Asunta, impide contar con una estrategia que responda tanto 
a las necesidades locales y municipales. Se carece de esta información crucial a nivel 
municipal, departamental y sectorial. A través del proyecto ´Diagnostico de Agua Potable y 
Saneamiento Básico´, el FCDI está asumiendo el reto de recopilar la información a través 
de una muestra representativo de 60 comunidades registradas en el municipio de La 
Asunta; recolectando datos de la cobertura actual y las necesidades de acceso a sistemas de 
agua potable y saneamiento, así como el acceso de la población al agua segura, según 
normas. El estudio involucra parámetros estándar de calidad del agua, cantidad del 
suministro, capacidad de los sistemas y continuidad del servicio, tomando en cuenta tanto 
la población servida por los sistemas, como la población sin servicio. El diagnostico 
comenzó en el mes de julio del 2010 y se espera contar con los resultados al final del mes 
de enero 2011.  
 

b. Salud 

Campaña de Salud Dental  
Los habitantes del Municipio de La Asunta tienen serias limitaciones de acceso a servicios 
de salud, particularmente en cuanto a servicios de salud dental. La red de salud del 

Batería de baños de la escuela de Bolívar II 
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municipio cuenta con cinco médicos y un solo odontólogo. Esta situación, sumada a pobres 
hábitos alimenticios, limitaciones nutricionales de niños y jóvenes y particularmente malos 
hábitos de higiene oral, determinan las malas condiciones de salud dental en las personas. 
En el mes de noviembre 2010 se realizó una campaña por la Red de salud de La Asunta, en 
coordinación con el gobierno municipal, el proyecto Gestión de Calidad en Salud, 
implementada por JSI  (financiando por USAID/Bolivia), y el FCDI. El objetivo de la 
campaña fue contribuir a mejorar la salud dental en general y los indicadores 
epidemiológicos de caries dental en la población escolar del municipio de la Asunta.  
 

La campaña se enfocó en la población 
escolar entre los seis a catorce años 
incluidos en las escuelas seleccionadas del 
Municipio de La Asunta. Se organizo 
equipos móviles quienes realizaron aparte 
de curaciones diferentes acciones de 
promoción de la salud, con charlas 
educativas, títeres, teatros, que recorrieron 
las unidades educativas del Municipio de 
La Asunta. Se promovieron hábitos de 
alimentación y de higiene oral a niños y 
jóvenes, donde también participaron 
profesores, padres de familia, juntas 

escolares y autoridades locales.  
 

Los resultados son los siguientes: 
 

• Se trataron a 1,866 escolares, sobrepasando la meta de los 1,400 proyectados para la 
atención odontológica con 33 por ciento. 

• Se realizaron 1,344 obturaciones en las piezas dentarias de los escolares. 
• Se aplicaron 4,009 selladores en las piezas dentarias de los escolares beneficiados. 
• Se realizaron 327 fluorizaciones a escolares de la unidad educativa de Mercedes, 

con el  flúor provisto por el Centro de Salud de Mercedes.  
• 100 por ciento de los escolares participantes recibió información sobre el cepillado e 

higiene oral. 
• 100 por ciento de las juntas escolares participó en las obras de teatro sobre la salud 

oral y hábitos alimenticios. 
• 70 por ciento de los profesores fue informado y capacitado en las técnicas sobre el 

cepillado e higiene oral. 
• 15 unidades educativas beneficiadas con las actividades de promoción, prevención y 

restauración a-traumática.  
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos escolares reciben tratamiento dental   
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c. Educación  

Baños escolares  
La mayoría de los establecimientos 
educativos en el Municipio de La 
Asunta no cuentan con servicios 
sanitarios. Las juntas de padres de 
familias de diferentes comunidades, 
indicaron que el tener baños en la 
escuela es una necesidad primaria, 
sobre todo para las alumnas 
femeninas, quienes están expuestass 
a serios riesgos de salud sin estos 
servicios básicos. Por lo tanto, el 
municipio solicitó apoyo al VCDI 
para la construcción de baños 
escolares en diferentes unidades 
educativas en el municipio. Durante 
el trimestre, el FCDI concluyó la 
construcción de las baterías de baños 
de las unidades educativas Bolívar II 

y Bolívar III. En las comunidades Yanamayo, Santa Rosa, la Calzada y el centro poblado 
de La Asunta; los baños están en fase de ejecución y serán concluidos durante el próximo 
trimestre.  
 
Aulas para el colegio René Barrientos Ortuño 
La población estudiantil del colegio René Barrientos Ortuño creció de manera significativa 
durante los últimos años. En la mayoría de las comunidades no existen colegios de nivel 
secundario; muchos alumnos del colegio provienen de diferentes comunidades de todo el 
municipio. En estos casos, los padres de familia optan por alquilar un cuarto en el centro 
poblado de La Asunta para que los hijos puedan finalizar el colegio y salir bachiller. 
Actualmente el colegio tiene 600 alumnos y veintidos profesores quienes carece de espacio 
de manera adecuada. La infraestructura actual solamente consiste de cuatro aulas que están 
siendo usados en el turno de la mañana y de la tarde. En anteriores años, la unidad 
educativa de nivel primaria prestaba aulas al nivel secundario cuando no las usaban; sin 
embargo, las aulas de nivel primario actualmente también están siendo usadas en el turno 
de la mañana y en el turno de la tarde. En respuesta a la demanda de ampliar la 
infraestructura del colegio René Barrientos Ortuño, el FCDI inició la obra de doce nuevas 
aulas durante el periodo del reporte. 
 

d. Desarrollo Económico  

Plan Apícola para La Asunta 
El plan apícola del FCDI tuvo una participación de 120 familias de diez comunidades de La 
Asunta, que ha sido concluido durante el trimestre actual. El programa empezó con seis 

En construcción: Batería de baños para el Colegio René 
Barrientos Ortuño en el centro poblado La Asunta 
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meses de capacitaciones a través de la metodología de ECAs. Los participantes que pasaron 
los exámenes finales, recibieron asistencia técnica permanente y equipamiento para la 
apicultura. Cada familia brindó una contraparte en efectivo de 10 por ciento del costo del 
proyecto.  
 
Como resultado del programa, durante el primer año, las familias participantes cosecharon 
un total estimado de más de 8.000 litros de miel, lo cual ha sido vendida en los mercados 
locales a un precio de Bs. 35 por kilo. El precio promedio de miel en el departamento es de 
aproximadamente Bs. 30 por kilo. El mercado principal para miel de los Yungas es el 
Programa de Subsidio de Lactancia estatal para mujeres embarazadas y familias con niños 
hasta un año de edad. Debido a los grandes volúmenes que demanda, el programa paga 
alrededor de Bs. 25 por kilo de miel, mientras que los apicultores asistidos por el FCDI 
lograron de vender su miel en Bs. 35 por kilo dentro del Municipio de La Asunta. 
 
Plan de producción avícola para La Asunta 
El plan de producción avícola del FCDI tuvo como objetivo promover la generación de 
ventas y empleos en el rubro del avícola en el Municipio de La Asunta. El proyecto 
benefició directamente a cuatro microempresas dedicadas a la producción comercial 
avícola. Cada una de estas microempresas vieron un aumento significativo en su nivel de 
ingresos al final del programa. El proyecto incluyó: apoyo para la renovación de las 
galpones de las gallinas, los pollitos bebé, equipamiento, capacitación y la asistencia 
técnica necesaria para criar pollos parrilleros y gallinas ponedoras. Además, el programa 
financió la rehabilitación de las facilidades de matadero. Cada empresa proporcionó una 
contraparte en efectivo de aproximadamente el 30 por ciento del costo total de cada 
proyecto avícola. Las cuatro microempresas tienen ahora la capacidad de comercializar 
6,000 pollos por ciclo de producción. En las ventas anuales esta capacidad de producción 
implica ingresos potenciales de más de un millón de bolivianos. 
 
Café 
En el mes de octubre representantes del VCDI, USAID y el proyecto ARCO presenciaron 
una reunión explicativa acerca de los resultados del censo cafetalero, recientemente 
realizado en el Municipio de La Asunta. El estudio, llevado a cabo por un sub-contratista 
del FCDI,  incluye información acerca del estado de los cafetales, las variedades existentes, 

la cantidad de hectáreas que están en 
crecimiento y en producción. También se 
presentaron datos de proyección al futuro, 
potenciales de exportación y rendimiento 
a mediano/ largo plazo.  
 
Durante el anterior trimestre, se enviaron 
muestras de cafés especiales de las 
comunidades de Villa Camacho, Bolívar 
II y Chorobamba a través de FECAFEB, 
a Japón y los Estados Unidos. Durante el 
trimestre a ser reportado, se concretó la 
venta de 23 quintales de café oro de 
primera clase del café WARA de Villa 
Camacho al comprador Wataru de Japón. Proceso de post cosecha del café  en La Asunta 
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El precio ofrecido es de US$ 3,00 por libra de café oro, lo que equivale a $us 300 por 
quintal, lo que significa ingresos de aproximadamente US$ 6.900. Además del continuo 
interés de los compradores japoneses del café especial de producción local, sobre la base de 
las muestras recibidas, los compradores en los Estados Unidos también han expresado su 
interés en el café producido en Charobamba y II Bolívar. 
 
Stevia  
Actualmente setenta y siete familias de ocho comunidades de La Asunta participan en el 
proyecto del FCDI del cultivo de stevia. Durante el trimestre, 550.000 plantines han sido 
plantadas en las nuevas parcelas. La demanda por el producto crece tanto en los mercados 
locales, como en el mercado de La Paz y cada vez más familias se interesan en este cultivo. 
El equipo del FCDI puso énfasis especial 
en las técnicas de cosecha y el manejo 
post cosecha para mejorar la calidad del 
producto. El secado de las hojas resultó 
ser un proceso delicado; si las hojas de 
stevia no secan en su momento y de 
manera adecuada, se vuelven negras y por 
tanto, disminuye su valor comercial. Se 
instalaron tres secadoras experimentales 
para que los mismos productores puedan 
experimentar con nuevas técnicas de 
secado.  
 
 
 

 

Uno de los tres secadores instalados en las 
comunidades de Bolívar II and Bolívar III. 
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C. ZONA TRADICIONAL  

La denominada zona tradicional de los Yungas comprende los Municipios de Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana y Yanacachi. Estos municipios cuentan con una población 
conjunta estimada de más de 56.000 personas. Durante los últimos años, en la Zona 
Tradicional se notaron significativos avances en la disminución de los índices del NBI. El 
Municipio con los índices más bajos es Chulumani con un NBI de 44 por ciento, mientras 
el promedio regional de la Zona Tradicional es de 48 por ciento. Las necesidades de las 
comunidades sobre todo están relacionadas con el acceso a agua potable, educación y salud. 
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1. Proyectos concluidos  

Cuatro proyectos de desarrollo comunitario han sido concluidos en la Zona Tradicional: 
  

• El Relleno Sanitario, San Joaquín, Coroico 
• Sistema de Agua Potable, Milluguaya, Coripata 
• Unidad Educativa de la comunidad de Nogalani, Coripata 
• Equipamiento de mobiliario educativo para 21 comunidades, Irupana 

 
2. Actividades Desarrolladas por subcomponente 

a. Agua Potable 

Sistema de Agua Potable Milluguaya 
La comunidad de Milluguaya se encuentra ubicada aproximadamente a 150 kilómetros de 
la ciudad de La Paz y tiene más de 400 habitantes. El proyecto del sistema de agua potable 
concluido durante el trimestre de reporte, consiste en el diseño y la construcción de dos 
subsistemas de agua, uno para la zona de Milluguaya Alto y otra para la zona de 
Milluguaya Bajo. Cada subsistema cuenta con una toma de agua, aducción, un tanque de 
almacenamiento de 10 m3 y una red de distribución. En total, el sistema beneficia a 83 
familias a través de conexiones familiares. El día 22 de noviembre se realizó una entrega 
oficial del sistema con presencia representantes de VCDI, USAID, autoridades locales y la 
población de la comunidad.  
 
San Joaquín 
Durante el trimestre, se iniciaron las obras del sistema de agua potable en la comunidad de 
San Joaquín. La población de San Joaquín cuenta con un sistema de agua deficiente que 
sufre constantemente de filtraciones y reventones y que sólo abastece a una pequeña parte 
de la comunidad. La calidad del agua es mala y tiene sabor salado. El nuevo sistema 
brindará acceso a agua potable segura a toda la comunidad. La construcción del sistema de 
agua potable se implementa paralelamente a sesiones de capacitación para los miembros de 
la comunidad en salud e higiene básica. Al mismo tiempo, un Comité de Agua Potable 
(CAPYS) será formado y capacitado en el mantenimiento, operación y administración del 
sistema. Se pondrá énfasis especial en la protección de la cuenca y fuentes de agua, con el 
fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 
 

b. Salud 

Campaña de prevención y detección de cáncer. 
A finales del mes de octubre se realizó una campaña de prevención y detección precoz de 
cáncer de Cuello Uterino en la población de Yanacachi. La campaña ha sido realizada por 
la Fundación Boliviana en Contra del Cáncer (FBCC) en coordinación con el Gobierno 
municipal de Yanacachi y el FCDI. Se ofreció la toma de muestras de papa nicolau de 
manera gratuita a las mujeres de la comunidad. Setenta y cinco mujeres han sido atendidas; 
las mismas que participaron en capacitaciones y charlas informativas acerca de diferentes 
tipos de cáncer y formas de prevención. En las capacitaciones participaron además veinte y 
cinco hombres, generalmente las parejas de las señoras atendidas.  
 



FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/VOCA Bolivia 
 

26 
 

c. Educación  

Mobiliario Escolar para el Municipio de Irupana  
A través de este proyecto, se brindó mobiliario escolar a diez unidades educativas en el 
Municipio de Irupana. Anteriormente, debido a la falta de mobiliario adecuado, muchos 
estudiantes tenían que compartir viejos pupitres y bancos inadecuados. El nuevo mobiliario 
le da a cada estudiante su propia silla y mesa de trabajo, fomentando un ambiente de 
aprendizaje cómodo. El dia17 de octubre, durante un acto de entrega con presencia de 
representantes del VCDI, USAID/Bolivia y autoridades locales, 396 artículos de mobiliario 
escolar han sido entregados al gobierno municipal para las diferentes escuelas, incluyendo 
sillas, mesas y estantes de libros. Este mobiliario beneficia a más de de 250 alumnos.  
 
Unidad Educativa Nogalani 
La comunidad de Nogalani tiene una población de aproximadamente 1.200 personas.  
El gobierno municipal de Coripata empezó en el año 2008 la construcción de ocho aulas 
para la unidad educativa de Nogalani para el nivel primario. Lastimosamente, por falta de 
recursos las obras quedaron sin finalizar. Como resultado de una solicitud al VCDI, el 
FCDI realizó la construcción de las ocho aulas. El proyecto consiste en la construcción de 
muros, obra fina e instalaciones eléctricas para permitir que los 130 alumnos y los ocho 
profesores de la unidad educativa pasen clases en condiciones adecuadas. El día 22 de 
noviembre se realizó un acto de entrega organizado por la comunidad educativa, que fue 
asistido por representantes del VCDI y USAID/Bolivia, autoridades locales y los alumnos y 
los miembros de la comunidad. Durante el evento, los alumnos como también sus padres se 
expresaron muy contentos con la nueva escuela.  

 
  La nueva Unidad Educativa de Nogalani  
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d. Desarrollo Económico  

Amaranto 
Durante el anterior trimestre, se concluyó la primera fase del proyecto de amaranto. 
Amaranto es un pseudo cereal con muchas proteínas que se cultiva de manera tradicional en 
Bolivia. Esta fase incluyó la participación de 180 productores de los Municipios de Coroico 
e Irupana. Conjuntamente, se cosecharon más de 73,500 kilos de amaranto. Como existe 
una demanda creciente de amaranto en el mercado nacional e internacional, el FCDI 
propuso una segunda fase de este proyecto a ser implementada en los Municipios de 
Coroico, Irupana y Coripata. En esta fase participan aproximadamente 220 productores. 
Durante el periodo a ser reportado, los productores realizaron trabajos de preparación de los 
terrenos y la mayoría ha podido también, sembrar los mismos. Sin embargo, debido a las 
fuertes lluvias, el resto de la siembra se completará durante el trimestre siguiente. 
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D. NUEVAS AREAS DE INTERVENCIÓN 

En el mes de noviembre el FCDI y el proyecto ARCo conjuntamente presentaron los 
resultados del diagnóstico de las nuevas áreas de intervención al VCDI y USAID/Bolivia. 
De acuerdo a lo solicitado, el proyecto ARCo presentó las oportunidades encontradas 
relacionadas con desarrollo económico mientras el FCDI se centró en actividades de 
desarrollo comunitario. La tabla 3 resume las necesidades prioritarias identificadas por 
municipio:  
 
Tabla 3. Prioridades identificadas por municipio de ntro de las nuevas áreas de trabajo. 

Municipio 

 

Infraestructura/ 

mobiliario 

educativa 

Infraestructura/ 

mobiliario salud 

Infraestructura 

Agua Potable 

Capacitaciones 

Manejo de 

Infraestructura 

Comunitaria 

Apolo X  x x 

Mapiri X  x x 

Cajuata  x  x 

Zongo     x 

 
Se identificaron en los 
Municipios de Mapiri y Apolo 
necesidades significativas por 
infraestructura nueva o 
mejorada. Como parte de una 
evaluación más profundo 
sobre la calidad del agua y la 
capacidad de las fuentes de 
agua, se realizó una visita a 
Mapiri y otra visita fue 
prevista a Apolo para el 
próximo trimestre. Los 
resultados de este diagnóstico 
del agua revelarán la 
viabilidad, así como 
identificarán las medidas que 
se podrían implementar para 
aumentar la sostenibilidad de 
las fuentes de agua. El 
diagnostico final, incluyendo 
un anexo sobre las 
consideraciones ambientales, 
será elaborada conjuntamente 
con ARCO y presentado en el 
próximo trimestre. 
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E. ACTIVIDADES TRANSVERSALES  

1. Fortalecimiento institucional  

Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo diferentes sesiones de capacitaciones para 
autoridades municipales y personal técnico de las alcaldías de Coroico, Coripata, 
Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta y Palos Blancos. Las capacitaciones se 
centraron en la Ley 1178 (Ley SAFCO), que regulariza las responsabilidades, obligaciones 
y derechos de funcionarios públicos. Las capacitaciones se realizan en coordinación con 
CENCAP-CPG. Veinte y ocho autoridades (alcaldes y concejales) han sido capacitadas y 
además certificados por la Controlaría General del Estado  (CGE). Más de 200 técnicos 
operativos de los diferentes gobiernos municipales participaron en las capacitaciones, de los 
cuales, aproximadamente la mitad obtuvo la certificación durante el mes de diciembre 
2010. Estas capacitaciones tienen como característica especifica, que son realizadas en los 
mismos municipios, facilitando así la participación de un mayor número de funcionarios 
municipales, quienes en su defecto tendrían que viajar a la ciudad de La Paz.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En La Asunta se llevó a cabo no solamente una capacitación para autoridades municipales, 
sino también, para representantes del Comité de Vigilancia y Secretarios Generales de 
diferentes organizaciones comununales y con la participación de la Gobernación 
Departamental y la Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz. En esta 
oportunidad, cincuenta personas han sido capacitadas durante este evento que incluyó diez 
y seis horas de sesiones de capacitación durante dos días completos. Los temas principales 
que se tocaron fueron: la preparación y ejecución del POA y el manejo administrativo de 
recursos dentro del marco de la administración pública. 

 
 
 
 

Sesión de capacitación en Coroico  
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2. Programas de Becas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa 
(UAC-CP) 

La UAC-CP es una universidad sin fines de lucro ubicada a 111 Km. al noreste de La Paz 
en la Provincia de Nor Yungas del departamento. La universidad está ubicada en la 
comunidad de Carmen Pampa, que está a 13 Km. de Coroico, la capital de la provincia. 
Ofrece educación superior a las regiones rurales del trópico norte de Bolivia y a los jóvenes 
de las áreas marginadas de la ciudad de La Paz. Fue creada por un acuerdo 
interinstitucional entre la Universidad Católica de Bolivia, la Diócesis de Coroico, las 
Hermanas Misioneras Franciscanas y Villa Nilo Sub-Central, cuerpo gobernante local del 
pueblo indígena, el 4 de octubre de 1993. La UAC-CP ofrece títulos de licenciatura a un 
cuerpo estudiantil total de aproximadamente 700 estudiantes en agronomía, enfermería, 
medicina veterinaria, cría de animales de granja, educación primaria y turismo (título a 
nivel técnico). Cada programa está compuesto de cuatro áreas igualmente importantes: 
académica, investigación, producción y extensión. El FCDI continuó apoyando a 
estudiantes de la UAC-CP mediante la financiación de 50 becas de estudio regular durante 
el primer semestre académico de 2011. 
 

3. Proyectos Regionales 

Bibliotecas 
Durante el trimestre se concluyó el proyecto ‘Equipamiento de Bibliotecas de Centros de 
Educación Técnicas y Superior. En coordinación con los encargados de educación del 
consejo del Municipio de Coroico, el director distrital de educación de La Asunta y otros 
involucrados se identificaron 10 unidades educativas y centros de educación superior que 
han sido dotados con libros para las bibliotecas ya existentes. En total se entregaron más de 
1,000 libros a las bibliotecas. Los libros donados incluyeron obras de literatura nacional e 
internacional, así como libros educativos correspondientes a diversos ámbitos técnicas y 
sociales. 
 
En el mes de diciembre, todas las bibliotecas beneficiadas por el proyecto fueron visitadas 
por una bibliotecóloga experta contratada por el FCDI. La bibliotecóloga realizó 
capacitaciones para los encargados de las bibliotecas, así como para los directores de los 
centros educativos. En algunos casos se realizaron sesiones con los docentes con el fin de 
que puedan dar un mejor manejo y sacar mayor provecho de la biblioteca. Se observó que 
en muchos casos, los libros no estaban clasificados y no había un buen sistema de manejo y 
préstamo de los libros. Con ayuda de la bibliotecóloga, los libros fueron clasificados y 
registrados. Los encargados recibieron asistencia para implementar un sistema de 
préstamos. También se realizaron capacitaciones en la organización y administración de las 
bibliotecas en general.  
 
Cursos de Inglés 
Se inscribieron seis alumnos yungueños a cursos intensivos de inglés del Centro Boliviano 
Americano (CBA) en la ciudad de La Paz. Estos estudiantes fueron elegidos en base a un 
proceso de selección participativa llevadas a cabo en coordinación con los gobiernos 
municipales. Los estudiantes que reciben becas están obligados a obtener calificaciones de 
aprobación superior al ochenta por ciento con el fin de mantener la beca. Las becas cubren 
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concluidos
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gastos de inscripción, matrícula,
curso. El FCDI está financiando ochenta por ciento de cada módulo, mientras que cada 
estudiante pagará el veinte por ciento 

VI.  RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES
A. EL FCDI EN NUMEROS

El FCDI tiene un total de 659
pertenece al componente del desar
ciento están dentro del componente 
(31) proyectos se encuentran en la fase de diseño final o adquisiciones y 
se están implementando. Con 
informe, el número total de proyectos finalizados
el número total de proyectos del FCDI por estado del proyecto y component
 
Tabla 4. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera

Estado del Proyecto 
Desarrollo 

Comunitario

Diseño Final 

En Adquisición/Licitación 

Implementación 

Concluido 

TOTAL 

 
De los diez y nueve proyectos que
proyectos de desarrollo comunitario y cinco pertenecen al componente de desarrollo 
económico. La tabla 5 demuestra un desglose de los proyectos por estado y región y el 
gráfico 1 demuestra la distribución de los proyectos del FCDI por estado de 
implementación.  
 
Tabla 5. Número de proyectos por estado de implementación y por región

 
Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación

Estado del Proyecto 

Diseño Final 

En Adquisición/Licitación 

Implementación 

Concluido 

TOTAL 

FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/

Diseño Final Adquisiciones 
3%

Implementación
10%

matrícula, los libros y materiales necesarios para cada módulo del 
está financiando ochenta por ciento de cada módulo, mientras que cada 

agará el veinte por ciento restante, del costo del módulo como contraparte

RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES
EL FCDI EN NUMEROS  

El FCDI tiene un total de 659 proyectos en su cartera. Cincuenta y ocho (58) 
ente del desarrollo comunitario y el restante cuarenta y dos (42)

están dentro del componente de desarrollo económico. En la actualidad, 
proyectos se encuentran en la fase de diseño final o adquisiciones y 

Con diez y nueve (19) proyectos concluidos durante el período del 
informe, el número total de proyectos finalizados es ahora 561. La tabla 
el número total de proyectos del FCDI por estado del proyecto y component

4. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera 

Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 
Total 

12 0 12 

19 0 19 

38 29 
6 
7 

312 249 561 

381 278 659 

De los diez y nueve proyectos que se concluyeron durante el trimestre, catorce son 
proyectos de desarrollo comunitario y cinco pertenecen al componente de desarrollo 

5 demuestra un desglose de los proyectos por estado y región y el 
gráfico 1 demuestra la distribución de los proyectos del FCDI por estado de 

Número de proyectos por estado de implementación y por región 
 

 

Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación 

TC Yungas Total 

 12 12 

 19 19 

 67 67 

100 461 561 

100 559 659 

ACDI/VOCA Bolivia 

31 

los libros y materiales necesarios para cada módulo del 
está financiando ochenta por ciento de cada módulo, mientras que cada 

como contraparte. 

RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES 

. Cincuenta y ocho (58)  por ciento 
el restante cuarenta y dos (42) por 

En la actualidad, treinta y un 
proyectos se encuentran en la fase de diseño final o adquisiciones y sesenta y siete (67) 

proyectos concluidos durante el período del 
 4 abajo representa 

el número total de proyectos del FCDI por estado del proyecto y componente. 

durante el trimestre, catorce son 
proyectos de desarrollo comunitario y cinco pertenecen al componente de desarrollo 

5 demuestra un desglose de los proyectos por estado y región y el 
gráfico 1 demuestra la distribución de los proyectos del FCDI por estado de 
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El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada mes, comparando con el número de proyectos completados durante el 
mismo periodo. Un total de 14 proyectos han sido agregados durante este trimestre y 
19 proyectos fueron concluidos. El FCDI actualmente tiene 98 proyectos activos en su 
cartera y se prevé la conclusión de estos durante los primeros seis meses del año 
calendarios 2011.  
 
Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número 
de proyectos completados 

 
Tabla 6 demuestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El Municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido 
por el Municipio de Palos Blancos. Diez por ciento de los proyectos de desarrollo 
comunitario y económico beneficia a más de un municipio.  
 
Tabla 6. Distribución de proyectos por región, municipio y cartera 

Región Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 
Total 

Yungas 

Alto Beni 24 43 67 

Chulumani 31 16 47 

Coripata 37 15 52 

Coroico 37 7 44 

Irupana 20 2 22 

La Asunta 64 57 121 

Palos Blancos 57 42 99 

Yanacachi 21 31 52 

Varios – Yungas 37 18 55 

Subtotal Yungas 328 231 559 

TC 

Chimoré 8 6 14 

Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 19 12 31 

Shinahota 12 10 22 

Villa Tunari 5 7 12 

Varios – TC 3 6 9 

Yapacani 1 0 1 

Subtotal TC 53 47 100 

Total  381 278 659 
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Gráfico 3 demuestra el desglose de los proyectos de desarrollo comunitario por sector. El 
número de proyectos de los sub-componentes de educación y agua potable es notable. El 
incremento se atribuye a las actividades de alto impacto que brindan mobiliario y/o 
equipamiento para la ampliación de acceso a salud, agua potable y educación en varios 
municipios. Gráfico 4 demuestra el desglose de los proyectos de desarrollo económico por 
sector.  
 
Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-cartera de sectores 

 
 

 
Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub-cartera de sectores 
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Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y 
comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
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sostenible en los Yungas y anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla 
resume las metas del FCDI por componente programático como aprobado en la 
Modificación 17: 
 
Tabla 7. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales1 

 
 

                                                 
1 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación 17 

Indicador Unidad 

Metas 
Total 

LOP 

06 07 08 09 
Ajuste 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 
 

Indicadores globales 

SO 1.1 Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI – 
(Yungas)   

Porcentaje  70%  65%      60% 

SO 1.2 Número total de familias 
con mayor acceso a bienes 
y servicios. 

Número de 
familias 

3.499 5.000 6.000 5.000 10.587 3.448 4.500 2.672 40.706 

Desarrollo Comunitario 

IR 1.1 Número de 
infraestructuras sociales y 
productivas y obras 
relacionadas concluidas. 

Número de 
infraestructuras 

13 120 150 130 -35 110 100 78 666 

IR 1.2 Número de capacitados 
completando cualquier 
tipo de capacitación 

Número de 
capacitados 

2.582 6.000 5.000 3.500 19.751 3.075 7.500 2.637 50.045 

Desarrollo Económico 

IR 2.1 Valor de ventas 
incrementales generadas 
por iniciativas económicas 
apoyadas por el FCDI 

USD x 1.000   650 1.800 1.032 609 550 300 4.941 

IR 2.2 Número de empleos 
equivalentes atribuibles a  
las actividades apoyadas 
por el FCDI 

Empleos 
equivalentes 

219 1.000 1.500 1.500 -1.260 979 1.300 490 5.728 

IR 2.3 Número de hectáreas de 
cultivos apoyados por el 
FCDI. 

Cantidad 
hectáreas 

0 250 1.000 1.500 -1.324 160     1.586 

Indicadores Transversales 

CC1.1 Porcentaje de contraparte 
sobre el costo total de los 
proyectos ejecutados 

Porcentaje D
C 

10% 10% 10% 10%  10% 10% 10% 10% 

D
E 

20% 20% 20% 20%  20% 20% 20% 20% 

CC1.3 Porcentaje de proyectos 
que continúan 
“funcionando bien” un año 
después de su conclusión 

Porcentaje n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95% 95% 

Nota 
(*) 

Este ajuste es para reconciliar la suma de las metas anuales con las metas de la vida del proyecto. En 2009 el Acuerdo Cooperativo fue 
enmendado y las metas de la vida del proyecto fueron cambiados, en parte para reflejar los resultados alcanzados. 

 (**) Las metas para el 2010 son consistentes con las metas de las propuestas en las modificaciones 14, 15 y 16. 

(***) Las metas para el 2011 y 2012 son consistentes con las metas de la propuesta en la Modificación 17. Las metas para 2012 están sujetas a 
cambio basado en el RFRA actual. 
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para 
establecer una economía sostenible en las áreas  productoras de coca, atendiendo a las 
necesidades básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y 
económicas a través de la implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a 
través de metodologías participativas. Este principal objetivo responde al Resultado 
Intermedio (IR) 5 de USAID/Bolivia: 
 

Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico 
de Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
Este IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas 
insatisfechas, y 2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, 
el FCDI no estará evaluando el indicador de NBI en esta región por el momento, ni anticipa 
realizarlo en el futuro. También, dado que el EPB planea realizar el censo nacional y medir 
el NBI en el 2011, se decidió que la siguiente medida del indicador de NBI puede realizarse 
por medio del censo nacional. Así, este indicador ahora, fue medido en una oportunidad 
durante el LOP del FCDI, utilizando la línea de base establecido en el estudio NBI 
publicado en 2005. El número del indicador de familias es monitoreado trimestralmente. 
La Modificación 17 incluye fondos adicionales para ampliar acciones, principalmente en 
las áreas de agua potable, saneamiento, salud y educación dentro del componente de 
desarrollo comunitario. Bajo la misma modificación, el FCDI expande sus actividades a 
nuevas áreas de intervención y la duración del proyecto ha sido ampliada hasta el 30 de 
septiembre de 2012, En consecuencia se amplían las metas de los indicadores a lograr hasta 
la finalización del LOP. El cuadro a continuación muestra los resultados alcanzados y las 
nuevas metas fijadas y el correspondiente porcentaje de avance para cada indicador  
 

Tabla 8. Resumen de los resultados por año calendario logrados por indicador 
del FCDI durante el LOP (2005 – 2012).  

Indicador 

Resultados LOP 

2005 - 

2006 
2007 2008 2009 2010 Meta 

Total a la 

fecha 

Porcetaje 

de avance 

Valor NBI       52%   60% 52%   

# Familias 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 40.706 33.437 82% 

# Infraestructuras 14 23 201 141 129 666 508 76% 

# Capacitandos 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 50.045 40.475 81% 

Valor Ventas               -                 -               902         2.603  589 4.941 4.094 83% 

Empleos 40 94 1.550 1.277 773 5.728 3.734 65% 

# Hectáreas 0 0 175 1.256 192 1.586 1.623 102% 

 
Como mencionado anteriormente, el FCDI ha incrementado sus metas para la LOP, lo cual 
fija nuevos valores de los indicadores a alcanzar hasta la finalización del proyecto. A la 
fecha del presente informe, se ha superado la meta de cantidad de hectáreas implementadas 
y verificadas, con el establecimiento de cultivos productivos de plátano, stevia, amaranto 
en YLP y anteriormente con cultivos de palmito en el TC. No se prevén nuevos cultivos a 
ser implementados a futuro.  
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Tabla 9. Resumen de los resultados logrados por indicador del FCDI en el año fiscal 2011 y meta del 
trimestre correspondiente al informe (octubre a diciembre 2010) 

Indicador 

FY 2011 
Por ciento 

de  Avance 

 1’ Trimestre AF 2011 Meta 2’ 

Trimestre 

AF 2011  Meta Resultado  Meta Resultado 

Valor NBI              

# Familias 5,790 879 15%  632 879 1,850 

# Infraestructuras 127 14 11%  14 14 15 

# Capacitandos 8,500 898 10%  892 898 2,450 

Valor Ventas 530 0 0%  0 0 175 

Empleos 1,250 197 15%  186 197 270 

# Hectáreas        0   0 

 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con 
mayor acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
 
Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el 
FCDI 
 
El número total de familias que se han beneficiado durante el LOP del FCDI es 33,437.  
Ajustando para las metas del LOP como aprobados en según la Modificación 17, esto 
significa que el 82% de la meta del 40,706 LOP se ha alcanzado hasta la fecha.  

 
Durante el trimestre se han beneficiado a 879 familias principalmente a través de proyectos 
de desarrollo comunitario tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 10. Cantidad de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre 
octubre a diciembre 2010 por componente y municipio 

MUNICIPIO Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 

TOTAL 

Coripata 194  194 

Coroico 294  294 

Irupana 19  19 

La Asunta 213 124 337 

Palos Blancos 34 1 35 

Varios YUN    

TOTAL 754 125 879 

 
En el Municipio de La Asunta se han implementado dos proyectos de saneamiento básico: 
construcción de batería de baños en para las escuelas de Bolívar II y Bolívar III. Estos 
benefician a benefician a 152 familias de ambas comunidades. En el mismo municipio, se 
ha concluido el proyecto del plan apícola con el establecimiento de cinco colmenas para 
cada una de las 120  familias productoras de miel. Basado en una evaluación externa, 90 
por ciento de los productores, reportaron un crecimiento de la población de abejas 
inicialmente entregadas para incrementar la producción de miel, lo cual es un indicador de 
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su éxito. Como parte de la gestión de proyectos de saneamiento básico y preservación del 
medio ambiente se ha concluido el proyecto del relleno sanitario. Se estima que el Relleno 
tendrá un impacto positivo significativo en las vidas de aproximadamente 1.500 familias 
que viven en el centro poblado de Coroico.  
 
Tabla 11. Cantidad de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre 
octubre a diciembre 2010 por componente y subcomponente 

Componente Sub componente 
TOTAL 

GENERAL 

Desarrollo Comunitario 

Agua Potable 83 

Educación 157 

Salud 68 

Saneamiento 446 

Total Desarrollo Comunitario 754 

Desarrollo Economico 

Apicola 120 

Pecuario 4 

Turismo 1 

Total Desarrollo Economico 125 

Total general 879 

 
a. Resultado intermedio 1 

 
El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo Comunitario en los Yungas y el TC es fortalecido 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos 
concluidos por el FCDI. 
 
De acuerdo a la Modificación 17, el 100 por ciento de los resultados esperados han sido 
logrados durante el periodo a ser reportado. Estos resultados incluyen trece proyectos 
dentro del componente de desarrollo comunitario y un proyecto de desarrollo económico.  
 
Tabla 12. Cantidad de infraestructuras y proyectos relacionados concluidos en el trimestre 
octubre a diciembre 2010 por componente y municipio 

MUNICIPIO 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 

TOTAL 

GENERAL 

Coripata 2  2 

Coroico 1  1 

Irupana 2  2 

La Asunta 3  3 

Palos Blancos 5 1 6 

Total general 13 1 14 
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Ocho de los proyectos concluidos de infraestructura (y relacionadas) consisten en la 
provisión de mobiliario y equipamiento a unidades educativas, centros de salud 
Seis otros proyectos consisten en la construcción de 
saneamiento, centros de salud y unidades educativas, además del relleno sanitario
el proyecto más grande de estos proyectos de infraestructura. 
muestra la distribución de las infraestructuras concluidas durante el trimestre por sub 
componente: 
 
Gráfico 6 – Numero de proyectos de infraestructura 
por tipo  

  
 
De acuerdo a las metas de l
Modificación 17 ajustada.  
 
RI 1.2  Indicador: Capacitados
 
Título del indicador de desempeño
de la actividad del FCDI. 
 
Unidad de Medida: Número de capacitados.
 
Durante el trimestre se han realizado importantes acciones de capacitación a los usuarios de 
los proyectos concluidos como sistemas de agua potable, de saneamiento, alcanzando a 210 
capacitados. Se destaca también la capacitación de
colmenas en el Municipio de La Asunta para la producción de miel, quienes ahora 
desarrollan sus destrezas en la producción y venta de este producto. 
 
El FCDI ha alcanzada el ochenta y uno
de 40,475 capacitados. Los 
siendo los de Palos Blancos, Alto Beni y La Asunta, donde ha existido mayor incidencia de 

14%

22%
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RI 1.2  Indicador: Capacitados 

Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco 

Número de capacitados. 

Durante el trimestre se han realizado importantes acciones de capacitación a los usuarios de 
los proyectos concluidos como sistemas de agua potable, de saneamiento, alcanzando a 210 
capacitados. Se destaca también la capacitación de 120 apicultores que han implementado 

de La Asunta para la producción de miel, quienes ahora 
desarrollan sus destrezas en la producción y venta de este producto.  

El FCDI ha alcanzada el ochenta y uno (81)  por ciento de la meta de la LOP con un total 
475 capacitados. Los Municipios con el mayor número de capacitados continúan 

siendo los de Palos Blancos, Alto Beni y La Asunta, donde ha existido mayor incidencia de 
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Ocho de los proyectos concluidos de infraestructura (y relacionadas) consisten en la 
provisión de mobiliario y equipamiento a unidades educativas, centros de salud y un hotel. 

sistemas de agua potable y 
, centros de salud y unidades educativas, además del relleno sanitario, cual es 

El gráfico a continuación 
muestra la distribución de las infraestructuras concluidas durante el trimestre por sub 
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capacitaciones para usuarios de sistemas de agua potable y saneamiento implementados en 
estas regiones. 
 
b. Resultado Intermedio 2 
 
El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

Desarrollo Económico en el TC y los Yungas de La Paz es incentivado 

 
IR 2.1  Indicador: Mayores Ventas 
 
Título del indicador de desempeño: Aumentos en ventas generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Dólares Americanos x 1,000 
 
Hasta la fecha, se ha alcanzado el 83 por ciento de la meta y propuesta para la vida del 
proyecto (LOP). Alrededor del cincuenta (50) por ciento de las ventas son generadas por 
los proyectos relacionados con la agricultura; por ejemplo mediante la producción de 
palmito en el TC y varios cultivos en los Yungas; como la stevia, plátano y flores de lilium. 
Las microempresas que han recibido asistencia del FCDI también generaron ventas 
significativas, especialmente las relacionadas a la venta de carne de pollo, producción de 
huevo y venta de servicios de hotelería.  
 
Durante el trimestre correspondiente al informe no se reportan ventas incrementales debido 
a que no se ha previsto metas para el periodo. Las ventas registradas por el equipo del FCDI 
a cargo de evaluar las iniciativas económicas serán presentadas en el siguiente informe 
trimestral. 
 
IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
 
El FCDI ha alcanzado el 65 por ciento de la meta establecida para la vida del proyecto 
(LOP), con 3,734 empleos equivalentes creados hasta la fecha.Durante el trimestre 
correspondiente al informe se han registrado 197 empleos equivalentes según el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 13. Desglose de Empleo Equivalente generado por componente y sub componente (octubre - 
diciembre 2010)2 

SUB COMPONENTE Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 

TOTAL 

GENERAL 

Agua Potable 22  22 

Apicola  84 84 

Educación 47  47 

Pecuario  4 4 

Salud 5  5 

Saneamiento 31  31 

Turismo  4 4 

Total general 105 92 197 

 
Los empleos equivalentes generados en el periodo han tenido un carácter mixto con 
importantes valores en el subcomponente apícola con 84 empleos.  Los empleos 
equivalentes generados por la inversión en proyectos de infraestructuras suman a veintidós 
(22) empleos por proyectos de agua potable, cuarenta y siete (47) en educación y treinta y 
un (31) en los proyectos de saneamiento (entre ellos el relleno sanitario de Coroico). Estos 
números se calcularon de acuerdo a la metodología del Plan de Monitoreo y Evaluación 
(PMP) para traducir jornales en empleos equivalentes.  
 
IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo 
planes de manejo forestal objetivos de programas del DAI. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
Este indicador ha superado la meta prevista para el LOP con 1.623 hectáreas de productos 
agrícolas implementados, con superficies establecidas y verificadas. Entre los más 
importantes se pueden mencionar el palmito en el TC y stevia, café, amaranto y plátano en 
los Yungas. Cada una de las superficies reportadas han sido verificadas mediante 
mediciones con Sistemas de Información Geográfico (SIG) y verificación en campo para 
cada cultivo establecido. No se fijaron nuevos objetivos a alcanzarse en los plazos de los 
siguientes informes.  
 
c. Indicadores Transversales  
 
El FCDI implementa proyectos cuyos resultados contribuyen a ambos IRs. Estos resultados 
son informados a través de dos indicadores transversales: 1) contraparte, y 2) proyectos que 
están “funcionando bien” después de un año. 

                                                 
2 1 En base a la recomendación de la auditoria del RIG, el indicador de empleo equivalente ha sido re-evaluado 
meticulosamente. Las cifras presentadas en la tabla reflejan esta re-evaluación. 
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CC 1.1.  Indicator: Porcentaje de contraparte sobre el costo total de los proyectos 
ejecutados 
 
En cumplimiento con el PMP del FCDI, este indicador anual se reportó en el periodo enero-
marzo 2010. Los resultados de contrapartes del año calendario 2010 se presentarán en el 
próximo informe trimestral, a raíz de la extensión de la LOP hasta septiembre de 2012. 
 
CC 1.2.  Indicator:  Porcentaje de proyectos que continúan “funcionando bien” un 
año después de su conclusión 
 
Respecto al indicador transversal de proyectos que están “funcionando bien”, durante el 
trimestre se han visitado y verificado a  treinta y dos proyectos de la cartera del FCDI con 
proyectos concluidos hace un año. Se han verificado que de los nueve proyectos de 
desarrollo económico que han sido visitados en general funcionan adecuadamente, 
siguiendo los criterios de sostenibilidad técnica y cumpliendo el objetivo para el cual 
fueron implementados. De los veintitrés proyectos de desarrollo comunitario visitados, se 
ha evidenciado que el 95 por ciento funcionan bien. Algunas unidades educativas visitadas 
habían tenido algunos problemas menores de mantenimiento, que serán reparadas antes del 
inicio de clases del calendario escolar 2011. Es importante resaltar el compromiso de las 
comunidades y las diferentes organizaciones de la sociedad civil (junta de padres escolares, 
comités de agua potable) así como del municipio en la asignación de recursos para el 
mantenimiento de estas instalaciones. 
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VII.  MIRANDO HACIA ATRÁS & MIRANDO HACIA 
ADELANTE  

En el último informe trimestral se mencionaron planes para la finalización de todos los 
proyectos del FCDI en fase de ejecución. Tal como fue aprobado en la Modificación 17, la 
LOP se ha prorrogado por dos años. A la luz de esta ampliación, nuevos proyectos han sido 
aprobados durante las TCs más recientes. En la actualidad estos proyectos recién 
aprobados, ya están en la fase de diseño, adquisición o fase de ejecución. En algunos casos, 
la extensión del proyecto también proporciona un margen para la reprogramación de otros 
proyectos en fase de ejecución.  
 
El FCDI prevé la conclusión de un número importante de proyectos durante el segundo 
trimestre del año fiscal 2011. Los siguientes proyectos se destacan entre otros:  
 

• Construcción de viviendas de maestros en la comunidad de La Cascada en el 
Municipio de Palos Blancos. Las 16 viviendas permitirán a los profesores de más 
de 200 alumnos vivir en la comunidad durante todo el año. A la vez, promoverá una 
mejora en la calidad de la educación, ya que permite a los maestros a enseñar sin 
interrupción.  

• Construcción de sistemas de agua potable en las comunidades de Tupiza A, B, 
Tupiza, San Pedro y Villa del Carmen en el Municipio de Palos Blancos. En 
conjunto, estos sistemas de agua proporcionará aproximadamente 75 familias con 
acceso a agua potable. Esto tendrá un impacto significativo en la vida día a día y la 
salud de todos los beneficiados por los sistemas de agua.  

• Construcción de baños escolares en las comunidades de Yanamayo, Santa Rosa 
y La Calzada en el Municipio de La Asunta. Baños escolares no sólo dan acceso 
a instalaciones sanitarias a alumnos y profesores, sino que también proporcionan a 
los estudiantes un sentido de privacidad y de protección. Esto tendrá un impacto 
positivo en todos los estudiantes y en particular en las alumnas femeninas.  

• Construcción de la Plaza Cotapata en el Municipio de La Asunta. Las 
experiencias anteriores demuestran que los residentes de un pueblo tienen mayor 
orgullo de su comunidad cuando tienen una plaza. Una plaza central también 
ofrecerá a los miembros de la comunidad un lugar de encuentro.  

 
Además de concluir los proyectos antes mencionados, el FCDI iniciará la construcción 
de varios proyectos actualmente en fase de adquisiciones. Entre estos, los más notables 
son los Sistemas de Agua Potable para las comunidades de a) San Miguel de Huachi 
situado en Palos Blancos y b) San José, Los Olivos y 21 de Agosto en el Municipio de 
La Asunta.  
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ANNEX II. Informe del Estado del Proyecto (Matriz) 
 

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE 
MUNICIPIO  Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  

MONTO 
TOTAL 

1 YC0008A Comunitario Saneamiento Alto Beni Boopi Sararia 
Implementación de UHFs (201 
UHFs) 

CONCLUIDO     458.700,00  

2 YC0134 Comunitario Educación Alto Beni Km 73 - Población 
Suapi 

Ampliación Colegio Martín 
Cárdenas 
 

CONCLUIDO     182.402,81  

3 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO      22.491,00  

4 YC0152 Económico 
Fortalecimiento 
institucional 

Alto Beni 
Nueva Kollasuyo,San 
Antonio,Sararía 

Reforzamiento al Funcionamiento 
del Modelo de Gestión y Productivo 
de los Internados de San Antonio, 
Sararia y Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO      17.930,00  

5 YC0670 Comunitario Educación Alto Beni Varios 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Alto Beni 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

6 YC0695 Comunitario Otros Alto Beni Varios 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio 
de Alto Beni 

DISEÑO 
     54.000,00  

7 YE0012A Comunitario Otros Alto Beni 
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(Municipio) 

CONCLUIDO           557,00  

8 YE0012B Comunitario Otros Alto Beni 
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(FEJUVE) 

CONCLUIDO      10.842,46  

9 YE0021 Comunitario Educación Alto Beni 
Km 73 - Población 
Suapi 

Cont. bloque de talleres UE Martín 
Cárdenas 

CONCLUIDO      45.453,76  

10 YE0081 Comunitario Educación Alto Beni Villa Unificada Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO      52.446,05  
11 YE0157 Económico Transformacion Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO        6.095,15  

12 YE0158 Economico Agrícola Alto Beni Piquendo,Bella Vista 
Producción y comercialización de 
frejol negro 

CONCLUIDO        8.929,05  

13 YE0231 Económico Apícola Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO      11.745,00  

14 YE0234 Económico Transformación Alto Beni Colonia Belén 
Elaboración y Comercialización de 
derivados Citricolas "ASOPROCID" 

EJECUCION      30.548,00  

15 YE0235 Económico Transformación Alto Beni Bella Vista 
Planta Procesadora de Derivados 
Lácteos “APROLAB” 

EJECUCION      10.382,00  

16 YE0237 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO        6.082,00  
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17 YE0238 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Illimani - San 
Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani San 
Antonio 

CONCLUIDO      10.186,00  

18 YE0240 Económico Transformación Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija 
- Santa Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos 
"TICOLAC" 

CONCLUIDO      18.970,00  

19 YE0242 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Apóstol 
Santiago - Sapecho 

Producción y Comercialización de 
Cerdos "APOSTOL SANTIAGO" 

CONCLUIDO        6.027,00  

20 YE0249 Económico Servicios Alto Beni San Antonio 
Implementación de Microempresa 
Metalmecánica 

CONCLUIDO        8.383,00  

21 YE0250 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia La Forestal - 
Bella Vista 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "INGAVI - COBIJA" 

CONCLUIDO        4.285,00  

22 YE0251 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija 
- Santa Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "LA FORESTAL" 

CONCLUIDO        5.276,00  

23 YE0255 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio 
Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA NINA" 

CONCLUIDO        3.072,00  

24 YE0256 Económico Pecuario Alto Beni Santa Rosa 
Comercialización de Carne y Piel de 
Cuye 

CONCLUIDO        7.465,00  

25 YE0257 Económico Pecuario Alto Beni Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación 
Agropecuaria El Pahuichi -
"CEINAP" 

CONCLUIDO      20.782,00  

26 YE0260 Económico Pecuario Alto Beni Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO        2.600,00  
27 YE0265 Económico Servicios Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO        8.678,00  

28 YE0269 Económico Transformación Alto Beni Villa El Porvenir 
Planta Deshidratadora de Frutas - 
"APAVIP" 

CONCLUIDO      13.002,00  

29 YE0270 Económico Transformación Alto Beni Espontánea Illlimani 
Implementación de una Planta 
Procesadora de Alimentos Km. 52 

CONCLUIDO        4.718,00  

30 YE0272 Económico Pecuario Alto Beni 
Espontánea San 
Antonio de Boopi 

Producción de Huevos - "SAN 
ANTONIO" 

CONCLUIDO        3.387,00  

31 YE0275 Económico Transformación Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Callisaya" CONCLUIDO        9.858,00  
32 YE0276 Económico Transformación Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO      12.343,00  
33 YE0277 Económico Pecuario Alto Beni Suapi Km73 Agropecuaria "Martin Cardenas" CONCLUIDO        3.406,00  

34 YE0280 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio 
Crianza de Pollos Parrilleros - 
"AJNO" 

CONCLUIDO        7.316,00  

35 YE0283 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Villa Prado - 
Pista Soapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO        6.583,00  

36 YE0424 Económico Agrícola Alto Beni Santa Elena 
Provision de motodeshierbadoras 
 

CONCLUIDO        4.587,78  
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37 YR0016 Comunitario Agua Potable Alto Beni Varias 
Megaproyecto Agua Potable (Fase 
II) 

CONCLUIDO     447.276,74  

38 YR0062 Comunitario Educación Alto Beni 
Km 73 - Población 
Suapi 

Const. Unidad Educativa Palmar 
Suapi 

CONCLUIDO      52.488,15  

39 YR0063 Comunitario Educación Alto Beni Sararia - Area Urbana 
Construcción complejo educativo 
Sararia 

CONCLUIDO     169.982,91  

40 YR0064 Comunitario Salud Alto Beni Sararia - Área Urbana Construcción centro de salud CONCLUIDO      50.441,85  

41 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO      36.023,30  

42 YR0066 Comunitario Salud Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO      48.022,97  
43 YR0067 Comunitario Salud Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO        2.163,66  

44 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Central San Antonio 
 
Sala de reunión central San Antonio 
 

CONCLUIDO 80.731,31  

45 YR0075 Comunitario Educación Alto Beni Belén 
Diseño: Construcción escuela y 
batería de baños 

CONCLUIDO           118,61  

46 YR0080 Comunitario Salud Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 
     24.700,00 
  

47 YR0093 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Brecha T Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      57.755,21  

48 YR0094 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni San Luis 2da. Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      88.428,27  

49 YR0095 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      29.441,60  

50 YR0096 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Pista Suapi Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      24.722,67  

51 YR0097 Comunitario Agua Potable Alto Beni Villa Santiago 
Complementación Agua Potable 
 

CONCLUIDO      31.774,58  

52 YR0098 Comunitario Agua Potable Alto Beni Nuevo Amanecer 
Sistema de Agua Potable 
 

CONCLUIDO      26.538,90  

53 YR0099 Comunitario Agua Potable Alto Beni Colke Alta,22 de Julio 
Sistema de Agua Potable 
 

CONCLUIDO     191.301,86  

54 YR0100 Comunitario Agua Potable Alto Beni 
Porvenir,Paraiso,Chic
has,Villa Litoral 

Sistema de Agua Potable - Central 
Porvenir 

CONCLUIDO      10.750,00  

55 YR0108 Económico Agrícola Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880,00  

56 YR0109 Económico Agrícola Alto Beni 
Entre Ríos - Playa 
Azul 

Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO        4.704,00  
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57 YR0110 Económico Agrícola Alto Beni Expontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO        3.234,00  
58 YR0111 Económico Agrícola Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880,00  
59 YR0112 Económico Agrícola Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO        7.644,00  
60 YR0113 Económico Agrícola Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468,00  
61 YR0114 Económico Agrícola Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO        9.408,00  
62 YR0115 Económico Agrícola Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO        6.174,00  
63 YR0116 Económico Agrícola Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO      11.172,00  
64 YR0117 Económico Agrícola Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468,00  
65 YR0118 Económico Agrícola Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO      42.924,00  

66 YR0131 Económico Transformación Alto Beni Piquendo 
Implementación planta procesadora 
de frutas 

CONCLUIDO        3.500,00  

67 YR0143 Comunitario Agua Potable Alto Beni 
San Juan Suapi,Villa 
El Prado 

Sistema de Agua Potable (11 
comunidades) 

CONCLUIDO      21.986,00  

68 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chimore 

Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzama,San 
Andres,Tacuaral Entre 
Ríos,6 de 
Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas 
Polifuncionales 

CONCLUIDO      18.291,00  

69 TC0148 Comunitario Educación Chimore 
Chimore (Convenio 
TAC) 

Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO     108.890,04  

70 TC0294 Comunitario Educación Chimore Estaño Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - 
Unidad Educativa Estaño Palmito 

CONCLUIDO        1.344,43  

71 TC0425 Comunitario Educación Chimore Nueva Vida 
Equipamiento del Internado Unidad 
Educativa comunidad indígena 
Nueva Vida 

CONCLUIDO      43.425,00  

72 TE0222 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Nueva Esperanza 
Centro de Acopio de Flores y 
Capacitación para Mujeres 
 

CONCLUIDO      14.700,00  

73 TE0293 Económico 
Capacitación 
productiva 

Chimore NA 

Capacitación en administración, 
contabilidad básica y elaboración de 
perfil de proyectos- Federaciones de 
varones y de Mujeres, Trópico de 
Cochabamba 

CONCLUIDO        6.000,00  

74 TE0315 Económico Transformación Chimore Nueva Vida 
Construcción de Cartonera para 
Empacadora de Banano 
 

CONCLUIDO        6.000,00  
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75 TE0420 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Senda 2 
Mejoramiento y conclusión 
ambientes de UNABANA 

CONCLUIDO        9.000,00  

76 TE0443 Económico Pecuario Chimore Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Chimore 

CONCLUIDO        2.500,00  

77 TR0121 Comunitario Salud Chimore Trinidadcito (# 1) 
Diseño: Construcción posta salud y 
equipamiento 

CONCLUIDO      44.924,88  

78 TR0122 Comunitario Educación Chimore Betania 
Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario 

CONCLUIDO        7.564,00  

79 TR0123 Comunitario Educación Chimore Monte Sinai 
Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario 

CONCLUIDO        7.564,00  

80 TR0124 Comunitario Educación Chimore Puerto Victoria 
Construcción aula multigrado y 
batería baños 

CONCLUIDO        5.197,01  

81 TR0171 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Chimore 
Diseño Construcción y equip. taller 
artesanal 

CONCLUIDO        6.680,00  

82 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Chulumani - 
Chulumani 

Equipamiento Mob. Municipio 
Chulumani 

CONCLUIDO      20.000,00  

83 YC0022 Comunitario Educación Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO      43.265,00  
84 YC0023 Comunitario Educación Chulumani Ocobaya - Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO      18.564,05  
85 YC0024 Comunitario Saneamiento Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      74.935,00  

86 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Cutusuma - 
Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva 
Montequilla 

CONCLUIDO      20.696,00  

87 YC0037 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani Huancane - Huancane 
Empedrado calle al Colegio 
Huancane 

CONCLUIDO      17.082,66  

88 YC0038 Comunitario Saneamiento Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO      13.675,94  

89 YC0039 Comunitario Educación Chulumani 
Tajma - Villa 
Remedios 

Const. Baño para la Escuela Villa 
Remedios 

CONCLUIDO      12.678,12  

90 YC0040 Comunitario Saneamiento Chulumani 
Chulumani - Zona 
Cancha 

Mejoramiento Mingitorio cerca 
cancha Chulumani 

CONCLUIDO      10.695,23  

91 YC0041 Comunitario Saneamiento Chulumani 
Chulumani - Zona 
Junin 

 
Baterías de Baño (obra gruesa) Zona 
Junin 

CONCLUIDO      46.113,74  

92 YC0042 Comunitario Educación Chulumani 
Río Blanco - Río 
Blanco 

Const. Segunda Fase UE Bartolina 
Sisa Río Blanco 

CONCLUIDO      24.998,00  

93 YC0043 Comunitario Educación Chulumani 
Chulumani - 
Chulumani 

Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO      37.154,95  

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE 
MUNICIPIO  Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  

MONTO 
TOTAL 
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94 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Huancane - 
Tongobaya 

Centro de Capacitación CONCLUIDO 
    
  15.320,00 
  

95 YC0058 Comunitario Educación Chulumani Huancane - Huancane 
Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. 
Cristóbal 

CONCLUIDO      48.416,79  

96 YC0303 Comunitario Agua Potable Chulumani Rió Blanco Sistema de Agua Potable Río Blanco CONCLUIDO     126.238,62  

97 YC0305 Comunitario Educación Chulumani Río Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso 
Colegio Bartolina Sisa de Río 
Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO      50.291,59  

98 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani El Colpar 
Construcción Plaza Principal - El 
Colpar 

CONCLUIDO      38.857,59  

99 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani Palma Pampa 
Conclusión Centro de Capacitación- 
Palma Pampa 
 

CONCLUIDO        1.250,00  

100 YC0308 Comunitario Educación Chulumani Chorrillo 
Construcción Polifuncional, y 
.Vivienda para un maestro 

CONCLUIDO           500,00  

101 YC0467 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Chulumani Chulumani 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Miguel Mercado - 
Chulumani 

CONCLUIDO        9.764,00  

102 YC0468 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Chulumani Huancane 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E San Cristóbal 
Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO        9.764,00  

103 
YC0511 Comunitario Educación Chulumani 

Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de 
la U.E. Pre-escolar Chulumani. 
 

CONCLUIDO        8.000,00  

104 YC0536 Comunitario Agua Potable Chulumani Bajo Loa 
Refacción Sistema de agua potable 
Bajo Loa 
 

CONCLUIDO        6.200,00  

105 YC0537 Comunitario Agua Potable Chulumani Quilasa 
Refacción Sistema de agua potable – 
Quilasi 
 

CONCLUIDO        2.800,00  

106 YC0538 Comunitario Agua Potable Chulumani Cuchumpaya 
Refacción Sistema de agua potable – 
Cuchumpaya 
 

CONCLUIDO        9.500,00  

107 YC0549 Comunitario Salud Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico 
para 3 establecimientos de salud. 
 

CONCLUIDO      10.000,00  

108 YC0557 Comunitario Educación Chulumani Varios 

Equipamiento mobiliario para 3 
establecimientos educativos – 
Chulumani 
 

CONCLUIDO      10.000,00  
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109 YC0647 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 
                 -    

110 YC0671 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Chulumani 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

111 YE0082 Económico Servicios Chulumani Chulumani 

Apoyo a las empresas constructoras 
que se adjudicaron proyectos en la 
Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO      58.653,00  

112 YE0333 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO        8.316,00  
113 YE0334 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO      12.474,00  
114 YE0339 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO      10.780,00  

115 YE0340 Económico Pecuario Chulumani Colpar 
Avícola Loza-Navia - Pollos 
Parrileros 

CONCLUIDO      10.780,00  

116 YE0342 Económico Transformación Chulumani Palma Pampa 
Venta de Pollos Broaster y 
Salchipapería "Angélica" 

CONCLUIDO        6.653,00  

117 YE0347 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO      12.474,00  

118 YE0348 Económico Pecuario Chulumani Palma Pampa 
Producción de galllinas de postura 
"LAYDI" 

CONCLUIDO      10.780,00  

119 YE0349 Económico Apícola Chulumani Río Blanco 
Producción de miel y jalea 
"ESCOBAR" 

CONCLUIDO        2.495,00  

120 YE0350 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO        8.316,00  

121 YE0351 Económico Pecuario Chulumani Pasto Pata 
Producción de Pollos 
"AVERANGA" 

CONCLUIDO      10.780,00  

122 YE0353 Económico Apícola Chulumani Río Blanco 
Producción de Miel de Abejas "RIO 
BLANCO"  

CONCLUIDO        4.851,00  

123 YE0354 Económico Transformación Chulumani Colpar Panadería Umalinda CONCLUIDO 
      
  8.316,00 

124 YE0356 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco 
Producción de Pollos Parrilleros 
"Nido" 

CONCLUIDO      10.780,00  

125 YE0378 Económico Medio ambiente Chulumani Varias 
Recuperación de suelos (40 has) de 
ex cocales en la Zona Tradicional 
 

CONCLUIDO      98.500,00  

126 YE0682 Económico Servicios Chulumani Chulumani Panadería MAMA-LUI EJECUCION        4.500,00  
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127 YR0087 Comunitario Educación Chulumani El Colpar 
Conclusión Vivienda Maestros y 
batería baños 

CONCLUIDO      41.615,00  

128 YR0144 Comunitario Agua Potable Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO      70.596,60  

129 YC0011 Comunitario Salud Coripata Arapata 
Ampliación Centro de Salud - 
Arapata 

CONCLUIDO      18.585,36  

130 YC0017 Comunitario Educación Coripata Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Coripata 

CONCLUIDO      25.428,00  

131 YC0028 Comunitario Salud Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 36.767,44  

132 YC0029 Comunitario Educación Coripata Huayrapata 
Diseño: UE Félix Ballivián - 
Huayrapata 

CONCLUIDO        3.575,00  

133 YC0030 Comunitario Educación Coripata San Agustín UE San Agustín CONCLUIDO      85.653,78  

134 YC0044 Comunitario Educación Coripata Santa Getrudis 
Construcción aulas UE Santa 
Gertrudis 

CONCLUIDO      17.950,00  

135 YC0045 Comunitario Educación Coripata Dorado Grande 
Construcción aulas UE Dorado 
Grande 

CONCLUIDO      32.550,00  

136 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coripata Coripata 
Apoyo al interyungueño de fútbol 
2006 

CONCLUIDO        2.680,00  

137 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Anacurí 
Construcción complejo deportivo 
turístico 
 

CONCLUIDO     185.592,00  

138 YC0310 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata San José de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - 
San José de Peri - 1ra fase 

CONCLUIDO     106.530,00  

139 YC0311 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Huaycuni 
Conclusión Centro de Capacitación 
– Huaycuni 
 

CONCLUIDO     107.644,00  

140 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Auquisamana 
conclusión Obra Fina Iglesia 
Auquisamaña 

CONCLUIDO      26.134,90  

141 YC0427 Comunitario Educación Coripata Marquiviri 
Construcción de 2 Viviendas y 
Bateria de Baños Marquirivi 

CONCLUIDO      22.175,00 

142 YC0471 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coripata Coripata 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa- 
Coripata 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

143 YC0472 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coripata Arapata 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Rosemary 
Barrientos-Arapata- Coripata 
 

CONCLUIDO        9.764,00  



FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/VOCA Bolivia 
 

51 
 

 

  

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO  Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

144 YC0484 Comunitario Educación Coripata Arapata 
Conclusión de la Unidad Eductiva 
Franz Tamayo 

CONCLUIDO      75.600,00  

145 
YC0507 Comunitario Agua Potable Coripata 

Milluguaya 
Construcción del sistema de agua 
potable en Milluguaya 

CONCLUIDO     109.300,00  

146 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Coripata Dotacion mobiliario ADEPCOCA CONCLUIDO      10.300,00  

147 YC0539 Comunitario Agua Potable Coripata Comunidad San Felix 
Construcción sistema de agua 
potable San Félix – Dorado Chico – 
Dorado Grande. 

EJECUCION      20.000,00  

148 YC0540 Comunitario Agua Potable Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua 
potable Dorado Chico – Dorado 
Grande. 

EJECUCION      18.000,00  

149 YC0546 Comunitario Salud Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para 
el hospital básico de Coripata 

CONCLUIDO      25.000,00  

150 YC0554 Comunitario Educación Coripata Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 
establecimientos educativos. 
Coripata 

CONCLUIDO      25.000,00  

151 
YC0614 Comunitario Educación Coripata 

El Choro, Milliguaya 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
(El Choro Grande – Milluguaya). 

CONCLUIDO        3.500,00  

152 
YC0615 Comunitario Educación Coripata 

Charobamba, 
Nogalani 

Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
Charobamba y Huiri Nogalani 

CONCLUIDO        5.500,00  

153 
YC0616 Comunitario Educación Coripata 

Nogalani 
Diseño y construcción obra fina 8 
aulas en la U.E. de la comunidad de 
Nogalani 

CONCLUIDO      69.000,00  

154 
YC0635 Comunitario Saneamiento Coripata 

San Agustín 
Diseño final del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de San 
Agustín 

CONCLUIDO        8.000,00  

155 YC0648 Comunitario Educación Coripata Coripata 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 
                 -    

156 YC0672 Comunitario Educación Coripata Coripata 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Coripata 

ADJUDICACION 

     30.000,00  
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157 YC0689 Comunitario Agua Potable Coripata Arapata 

Diseño final de la línea de la 
aducción del sistema de agua potable 
de Arapata, dotación de tubería y 
fortalecimiento de su CAPYS 

DISEÑO 

     18.000,00  

158 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Coripata 
Sede Social - Sindical 
(ADEPCOCA) 

CONCLUIDO      66.949,40  

159 YE0335 Económico Pecuario Coripata San josé de Peri 
Producción de Pollos Parrileros 
"Doña Martha" 

CONCLUIDO      10.780,00  

160 YE0336 Económico Servicios Coripata Palma Pampa Snack "DOÑA LUPE"  
CONCLUIDO 
 

     10.780,00  

161 YE0337 Económico Pecuario Coripata Palma Pampa Producción de Cerdos "Choque" 
 
CONCLUIDO 

10.780,00  

162 YE0338 Económico Transformación Coripata San josé de Peri Carpintería "Juan de la Cruz" 
 
CONCLUIDO 

       6.653,00  

163 YE0341 Económico Transformación Coripata San José de Peri Pollereria Alberta CONCLUIDO        3.300,00  
164 YE0343 Económico Servicios Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA CONCLUIDO 6.653,00  
165 YE0344 Económico Agrícola Coripata San josé de Peri Producción de mangos san Rafael CONCLUIDO 10.780,00  
166 YE0345 Económico Apícola Coripata San José de Peri Miel de abejas "NINA"  CONCLUIDO      10.780,00  
167 YE0346 Económico Transformación Coripata San José de Peri Panadería "San José"  CONCLUIDO      10.780,00  
168 YE0352 Económico Transformación Coripata Palma Pampa Panadería "Julia" CONCLUIDO      10.780,00  

169 YE0355 Económico Transformación Coripata El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 
       3.465,00 
  

170 YE0497 Económico Turismo Coripata Coripata 
Diseño final terminal de buses 
Coripata 

CONCLUIDO      10.000,00  

171 YE0599 Económico 
Infraestructura 
vial 

Coripata 
Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo 
Coripata – Pte Chacon y Anaruri - 
Auquisanana 

CONCLUIDO      10.800,00  

172 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 
    
116.097,99  

173 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO      44.302,92  

174 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO      78.632,60  

175 YR0140 Comunitario Agua Potable Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO      95.628,00  

176 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Tabacal 
Refacción casa de hacienda para 
albergue 
 

CONCLUIDO 
    
121.297,50  
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177 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO      25.639,96  

178 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO      41.386,00  

179 YR0174 Económico Servicios Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION      65.427,93  
180 YR0175 Económico Transformación Coripata Anacuri Cortadora piedra laja EJECUCION      26.845,46  

181 YC0034 Comunitario Educación Coroico Chiquina 
Diseño: Escuela Multigrado 
Chiquina 

CONCLUIDO             75,00  

182 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico Coroico 
Reposición obras piscina y fortalec. 
municipal 

CONCLUIDO      51.373,14  

183 YC0137 Económico Turismo Coroico Tocaña 
Construcción obras complem. centro 
cultural 

CONCLUIDO      60.332,62  

184 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico Carmen Pampa 
Canalización río Nilo - Carmen 
Pampa 

CONCLUIDO      81.638,00  

185 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coroico Varios 
Fort. institucional (PDM Alcaldía 
Coroico) 

CONCLUIDO      15.725,00  

186 YC0168 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa Intervención en UAC-CP CONCLUIDO    280.000,00  
187 YC0169 Comunitario Salud Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO      20.874,70  
188 YC0172 Económico Turismo Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO      14.000,00  

189 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coroico Coroico 
Apoyo Festival Folklorico 
Internacional Coroico 2007 

CONCLUIDO        5.000,00  

190 YC0460 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Varios 
Capacitación en Enfermería - Becas 
Magíster UAC-CP 

CONCLUIDO        7.280,00  

191 YC0465 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Cruz Loma 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Téc. Humanístico 
Cruz Loma- Coroico 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

192 YC0466 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Coroico 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Reyes Ortíz – 
Coroico 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

193 YC0485 Comunitario Saneamiento Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO 
 
 200.000,00  
 

194 YC0516 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la 
construcción de comedor de la UAC-
CP 

CONCLUIDO      28.000,00  
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195 YC0541 Comunitario Salud Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del 
hospital básico de Coroico 

CONCLUIDO      30.000,00  

196 YC0550 Comunitario Educación Coroico Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 
establecimientos educativos – 
Coroico 

CONCLUIDO      32.000,00  

197 YC0583 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad 
Chicaparque 

Ampliación del Sistema de agua 
potable Chicaparque - Yolosita CONCLUIDO        3.600,00  

198 YC0584 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua 
potable Calabatea de Ayacucho. 

CONCLUIDO        3.200,00  

199 YC0585 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de 
agua potable de Chiquiña 

CONCLUIDO        2.700,00  

200 YC0586 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción del Sistema de Agua 
Potable Santa Ana 

CONCLUIDO        6.200,00  

201 YC0587 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad San 
Geronimo 

Ampliación del Sistema de agua 
potable San Gerónimo 

CONCLUIDO        5.200,00  

202 YC0588 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua 
de Cochuna - Coroico 

EJECUCION        8.000,00  

203 YC0589 Comunitario Agua Potable Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de 
agua potable - Coroico Urbano 

EJECUCION        3.600,00  

204 YC0590 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Marca 
Ampliación Sistema de agua potable 
Marca 

CONCLUIDO        1.200,00  

205 YC0591 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Diseño de 20 viviendas, batería de 
baños, cocina y comedor para 
maestros en la U.E. San Pedro de 
Coroico 

CONCLUIDO        6.000,00  

206 YC0593 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad Santiago 
Grande 

Diseño sistema de agua potable 
Santiago Grande 

CONCLUIDO      62.000,00  

207 YC0594 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad San 
Cristóbal 

Diseño y construcción del Sistema 
de agua potable San Cristóbal. 

CONCLUIDO      30.000,00  

208 
YC0623 Comunitario Agua Potable Coroico 

Comunidad San 
Joaquin 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable San Joaquín. 
 

EJECUCION      50.000,00  

209 YC0643 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Tocaña 

Dotación de Tubería para la 
extensión de la línea de aducción del 
sistema de agua de la comunidad de 
Tocaña. 
 

CONCLUIDO 

                 -    
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210 YC0649 Comunitario Educación Coroico Coroico 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 
                 -    

211 YC0673 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Coroico 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

212 YC0681 Comunitario Salud Coroico 
Comunidad Carmen 
Pampa 

Estudio a diseño final, ampliación y 
equipamiento del puesto de salud de 
Carmen Pampa. 

DISEÑO 
     45.000,00  

213 YC0697 Comunitario Agua Potable Coroico Coroico 
Refacción de la toma de agua del 
SAP del centro poblado de Coroico 

DISEÑO 
     23.500,00  

214 YC0699 Comunitario Educación Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Conclusión de la UE de San Joaquín DISEÑO 
       8.700,00  

215 YE0199 Económico 
Infraestructura 
vial 

Coroico Charobamba 
Diseño acceso al Puente vehicular 
colgante 

CONCLUIDO      20.167,96  

216 YE0514 Económico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival 
Cultural Coroico 2009 

CONCLUIDO        5.000,00  

217 YE0592 Económico Turismo Coroico Comunidad San Felix 
Mejoramiento del sitio turístico de la 
comunidad de San Félix 

EJECUCION      21.000,00  

218 YE0634 Económico Pecuario Coroico Varias 
Apoyo al segundo encuentro de la 
Asociación de Avicultores de La 
Paz- Coroico  

CONCLUIDO        2.200,00  

219 YE0644 Económico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival 
cultural Coroico 2010 CONCLUIDO                  -    

220 YR0054 Comunitario Saneamiento Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      76.980,84  

221 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Plaza CONCLUIDO      50.591,50  

222 YR0056 Comunitario Salud Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Construcción Centro de Salud Santa 
Rosa Quilo 

CONCLUIDO 
    
106.584,57  

223 YR0057 Comunitario Saneamiento Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
CONCLUIDO 
 

     92.074,23  

224 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 
 

Coroico Coroico 
Polifuncional deportivo de Coroico 
 

CONCLUIDO      99.960,04  
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225 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Entre Ríos 
Centro Poblado Bulo 
Bulo 

Conclusión Plaza Principal - Bulo 
Bulo 

CONCLUIDO      19.778,00  

226 TC0211 Comunitario Salud Entre Ríos Entre Ríos 
Diseño Hospital 2do. Nivel Entre 
Ríos - Fase 1 

CONCLUIDO      37.000,00  

227 TE0298 Económico Agrícola Entre Ríos 
Entre 
Ríos,Isarzama,Manco 
Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO      20.000,00  

228 TE0299 Económico Agrícola Entre Ríos Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO        4.000,00  

229 TE0300 Económico Agrícola Entre Ríos 
Los 
Amigos,Palmar,San 
Miguel 

Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO      20.000,00  

230 TE0301 Económico Pecuario Entre Ríos 
Entre Ríos,Manco 
Kapac,Río Blanco 

Apoyo a la producción pecuaria CONCLUIDO        6.000,00  

231 TE0302 Económico Transformación Entre Ríos Ivirgarzama 
Apoyo a AUPAII VII 
 

CONCLUIDO        6.500,00  

232 TE0446 Económico Pecuario Entre Ríos Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Entre Ríos 

CONCLUIDO      33.000,00  

233 TR0170 Comunitario Educación Entre Ríos Barrio Imperial 
Cubierta e iluminación UE Octavio 
Pastrana 

CONCLUIDO      64.655,17  

234 TR0178 Comunitario Agua Potable Entre Ríos 
23 comunidades,2 
urb. (# 2) 

Construcción Sistema Agua Potable 
4 centrales 

CONCLUIDO      82.000,00  

235 TR0198 Comunitario Agua Potable Entre Ríos Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable 
 

CONCLUIDO      21.500,00  

236 YC0463 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Irupana Chicaloma 
Capacitación Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 
Chicaloma- Irupana 

CONCLUIDO        9.764,00  

237 YC0464 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Irupana Irupana 
Capacitación Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 5 de 
Mayo- Irupana 

CONCLUIDO        9.764,00  

238 YC0502 Comunitario Agua Potable Irupana Chicaloma 

Diseño y Construcción Tanque de 
Almacenamiento de Agua de la 
Población de Chicaloma. 
 

CONCLUIDO      24.000,00  

239 
YC0506 Comunitario Saneamiento Irupana 

Paraíso 
Construcción del sistema de 
alcantarillado de Paraíso 
 

EJECUCION 
    
110.000,00  

240 YC0524 Comunitario Agua Potable Irupana 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Santa Ana 
 

CONCLUIDO        5.600,00  
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241 YC0525 Comunitario Agua Potable Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable – Yuni 
Grande 

CONCLUIDO        2.480,00  

242 YC0526 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Uquina 

CONCLUIDO        2.100,00  

243 YC0527 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Silala CONCLUIDO        1.900,00  

244 YC0547 Comunitario Salud Irupana Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y administrativo para cuatro 
establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO      20.000,00  

245 YC0555 Comunitario Educación Irupana Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 
establecimientos educativos. Irupana 

CONCLUIDO      15.000,00  

246 YC0645 Comunitario Educación Irupana Irupana 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 
                 -    

247 YC0664A Comunitario Saneamiento Irupana Irupana 
Construcción de un Baño público 
para la población de Irupana en el 
barrio de Churiaca. 

ADJUDICACION 
     18.800,00  

248 YC0666 Comunitario Educación Irupana 
Sindicato San Jose de 
Llojeta 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Llojeta 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

249 YC0667 Comunitario Educación Irupana Churubamba 
Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de 
Churubamba 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

250 YC0668 Comunitario Educación Irupana Lejna 
Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Alto 
Lejna 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

251 YC0669 Comunitario Educación Irupana 
Comunidad Huiri 
Lanza 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Huiri 
Lanza 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

252 YC0676 Comunitario Educación Irupana Irupana 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Irupana 
 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

253 YE0598 Económico 
Infraestructura 
vial 

Irupana Irupana,Varios 
Construcción de alcantarillas en 
caminos comunales de Irupana 
 

CONCLUIDO      14.600,00  
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254 YE0658 Económico Agrícola Irupana Irupana 
Desarrollo de proveedores en la 
cadena de amaranto orgánico de alta 
calidad en los Yungas de La Paz 

EJECUCION      98.000,00  

255 YR0059 Comunitario Saneamiento Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 
    
257.396,31  

256 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO      77.884,26  

257 YR0078 Comunitario Educación Irupana Chicaloma 
Refacción Unidad Educativa 
Chicaloma 

CONCLUIDO 
    
151.701,17  

258 YC0189 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO        2.400,00  

259 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

La Asunta Varias 
Procesos de priorizacion de 
proyectos en de la IL-43 

CONCLUIDO        5.000,00  

260 YC0327 Comunitario Educación La Asunta Villa El Porvenir 
Construcción Aula Multigrado Villa 
El Porvenir- Central Pto.Unido 

CONCLUIDO      21.203,53  

261 YC0328 Comunitario Educación La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San 
Antonio- Central Pto.Unido 
 

CONCLUIDO      21.203,53  

262 YC0329 Comunitario Educación La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San 
Pablo - Central Cotapata 

CONCLUIDO      19.525,00  

263 YC0330 Comunitario Educación La Asunta Cotapata 

Dotación 7 Computadoras para 
Colegio y Generador E.Eléctrica - 
Central Cotapata 
 

CONCLUIDO      18.500,00  

264 YC0331 Comunitario Salud La Asunta San Gabriel 
Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - 
Central Pto Rico Histórico 
 

CONCLUIDO      44.228,00  

265 YC0457 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Yanamayu 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Yanamuyu I-II - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

266 YC0458 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Capacitación en Desarrollo Humano 
y Liderazgo a Jóvenes de Fed. La 
Asunta- La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

267 YC0459 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Chamaca 

Capacitación en Desarrollo Humano 
y Liderazgo a Jóvenes de Fed. 
Chamaca- La Asunta 
 

CONCLUIDO        9.764,00  
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268 YC0473 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Cotapata 
Capacitación a Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Cotapata 
- La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

269 YC0474 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Capac.a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E René 
Barrientos Ortuño - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

270 YC0475 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Adventista - La Asunta 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

271 YC0476 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Charia 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Charia - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

272 YC0477 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Calzada 
Capacitación a Jóvenes en 
D.Humano y Liderazgo - U.E 
Mercedes- La Calzada - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

273 YC0478 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Santa Rosa 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Santa Rosa - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

274 YC0479 Comunitario Otros La Asunta La Asunta 
Estrategia de Comunicación La 
Asunta 

CONCLUIDO 
    
150.000,00  

275 YC0482 Comunitario Educación La Asunta 1ro de Julio 
Construcción Unidad Educativa y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO      36.000,00  

276 YC0483 Comunitario Educación La Asunta Incahuara 
Construcción Unidad Educactiva y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO      36.000,00  

277 YC0492 Comunitario Otros La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina 

CONCLUIDO      22.000,00  

278 YC0493 Comunitario Agua Potable La Asunta PuertoRico 
Sistema de agua potable - Puerto 
Rico 

CONCLUIDO      94.103,00  

279 YC0494 Comunitario Agua Potable La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 
    
107.958,00  

280 
YC0508 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar II 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolivar II 
 

CONCLUIDO      12.445,00  

281 
YC0509 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar III 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar III 
 

CONCLUIDO      13.640,00  
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282 
YC0510 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar IV 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar IV 

CONCLUIDO      27.268,00  

283 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta Bolivar 
Rehabilitación de la hidroeléctrica de 
Chamaca 
 

CONCLUIDO        5.000,00  

284 YC0513 Comunitario Agua Potable La Asunta Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable 
para la Central Bolívar CONCLUIDO      10.000,00  

285 YC0528 Comunitario Agua Potable La Asunta Yanamayu 
Refacción del Sistema de agua 
potable Yanamayo 

CONCLUIDO        7.300,00  

286 YC0529 Comunitario Agua Potable La Asunta Comunidad Cajones 
Refacción del Sistema de agua 
potable Cajones 
 

CONCLUIDO        4.600,00  

287 YC0530 Comunitario Agua Potable La Asunta San Felipe 
Refacción del Sistema de agua 
potable San Felipe 

CONCLUIDO        9.800,00  

288 YC0531 Comunitario Agua Potable La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de 
Agua Potable 21 de Agosto 

CONCLUIDO      12.500,00  

289 YC0532 Comunitario Agua Potable La Asunta Santa Rosa 
Refacción del Sistema de agua 
potable Santa Rosa 

CONCLUIDO      10.500,00  

290 YC0543 Comunitario Salud La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y complementario del Centro de 
Salud de La Asunta 

CONCLUIDO      80.000,00  

291 YC0544 Comunitario Salud La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. Chamacas) 

CONCLUIDO      20.000,00  

292 YC0545 Comunitario Salud La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. La Asunta) 

CONCLUIDO      30.000,00  

293 YC0552 Comunitario Educación La Asunta Varias 
Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. La 
Asunta 

CONCLUIDO      38.000,00  

294 YC0553 Comunitario Educación La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
Chamaca 
 
 

CONCLUIDO      46.000,00  
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295 YC0558 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Comunidad San 
Pedro Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo 
San Pedro C - La Florida 

CONCLUIDO        9.000,00  

296 YC0559 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Comunidad Pichari 
Construcción de alcantarillas tramo 
Pichari - Nogalani - 10 de Febrero 

CONCLUIDO      22.500,00  

297 YC0578 Comunitario Salud La Asunta Varios 
Campana de salud dental en niños y 
jóvenes. 

 
CONCLUIDO 
 

     15.800,00  

298 YC0579 Comunitario Salud La Asunta Varios 
Campana de detención de Cáncer en 
mujeres. 

CONCLUIDO        5.000,00  

299 
YC0605A Comunitario Saneamiento La Asunta La Calzada 

Mejoramiento de baños en colegios 
y escuelas en La Asunta - La 
Calzada EJECUCION 22000 

300 
YC0605B Comunitario Saneamiento La Asunta Santa Rosa 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Santa Rosa EJECUCION 23500 

301 
YC0605C Comunitario Saneamiento La Asunta Yanamayu 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Yanamayu EJECUCION 25500 

302 
YC0605D Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar II 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Bolivar II CONCLUIDO 9500 

303 
YC0605E Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar III 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Bolivar III CONCLUIDO 9500 

304 
YC0605F Comunitario Saneamiento La Asunta 

Rene Barrientos 
Ortuno 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Rene Barrientos Ortuno EJECUCION 30000 

305 
YC0617 Comunitario Educación La Asunta 

Varios 
Construcción de la obra fina de 16 
viviendas y batería de baños UE de 
La Asunta. 

CONCLUIDO      24.000,00  

306 
YC0618 Comunitario Salud La Asunta 

La Asunta 
Diseño final del Centro de Salud de 
La Asunta 
 

DISEÑO      14.000,00  

307 
YC0619 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

La Asunta 
Construcción de un bote con motor 
fuera de borda 
 

CONCLUIDO        6.000,00  

308 
YC0620 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

San Gabriel 
Diseño puente peatonal en San 
Gabriel 

CONCLUIDO        8.000,00  

309 

YC0626 Comunitario Educación La Asunta 

La Asunta 

Diseño de 10 aulas para la Unidad 
Educativa René Barrientos Ortuño 
de La Asunta 
 

EJECUCION 
    
111.000,00  
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310 
YC0627 Comunitario Saneamiento La Asunta 

Cotapata 
Elaboración del Diseño final del 
sistema de alcantarillado sanitario 
para el centro poblado de Cotapata. 

CONCLUIDO      10.000,00  

311 
YC0629A Comunitario Salud La Asunta 

La Asunta 
Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta 

CONCLUIDO        5.000,00  

312 
YC0633 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

Cotapata 
Diseño y construcción de la Plaza 
Central en la Comunidad de 
Cotapata 

EJECUCION      27.500,00  

313 YC0640 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

La Asunta La Asunta 
Diagnóstico integral de saneamiento 
básico en el Municipio de La Asunta 

EJECUCION        8.800,00  

314 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 

Equipamiento de los centros de 
capacitación de las Centrales de La 
Asunta y El Progreso en el 
Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 

                 -    

315 YC0650 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos del 
Centro poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 
                 -    

316 YC0651 Comunitario Educación La Asunta Chamaca 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos 
Federación Chamaca 
 

CONCLUIDO 

                 -    

317 YC0652 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos 
Federación La Asunta 

CONCLUIDO 
                 -    

318 YC0674 Comunitario Educación La Asunta Chamaca 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – 
Federación Chamaca 
 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

319 YC0675 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – 
Federación La Asunta 
 

ADJUDICACION 

     30.000,00  
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320 YC0679 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Centro 
poblado La Asunta 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

321 YC0685 Comunitario Otros La Asunta Varios 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina – Fase II 

EJECUCION 
     65.000,00  

322 YC0692 Comunitario Agua Potable La Asunta 
Colonia 21 de 
Agosto,San Jose 

Construcción del sistema de agua 
potable de San José, Los Olivos y 21 
de Agosto 

DISEÑO     
188.000,00  

323 YE0085 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Porvenir - 20 de 
Mayo 

Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      26.644,11  

324 YE0227 Económico Medio ambiente La Asunta Varias 
100 Ha de parcelas agroforestales 
familiares en sustitución de cocales 

CONCLUIDO      42.500,00  

325 YE0229 Económico Pecuario La Asunta La Asunta Producción de pollos Donato CONCLUIDO      13.125,00  

326 YE0284 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta Varias 
Formacion tecnica de jovenes en La 
Asunta 

EJECUCION 
    
120.000,00  

327 YE0295 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta La Asunta 
Intercambio de Productores Lideres - 
La Asunta 

CONCLUIDO      35.700,00  

328 YE0332A Económico Turismo La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL ERIKA" 

CONCLUIDO      15.000,00  

329 YE0332B Económico Turismo La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL 20 DE 
SEPTIEMBRE" 

CONCLUIDO        8.000,00  

330 
YE0332C Económico 

Turismo 
La Asunta La Asunta 

Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL BELLA 
VISTA" EJECUCION 15000 

331 YE0358 Económico Transformación La Asunta La Asunta Panadería "ESTHER" CONCLUIDO        4.620,00  
332 YE0359 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura "Meza" CONCLUIDO        5.523,00  

333 YE0360 Económico Pecuario La Asunta 
Puerto Unido - Santa 
Teresita 

Granja gallinas ponedoras "Río 
Seco" 

CONCLUIDO      13.125,00  

334 YE0361 Económico Transformación La Asunta La Asunta 
Taller de Confecciones de ropa de 
vestir "Yola" 
 

CONCLUIDO        9.492,00  

335 YE0362 Económico Transformación La Asunta Cotapata 
Taller de Carpintería "Quispe" 
 

CONCLUIDO      16.450,00  

336 YE0363 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura "Cuba" CONCLUIDO        5.523,00  
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337 YE0364 Económico Transformación La Asunta 
Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - San 
San Unido 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO        9.492,00  

338 YE0365 Económico Pecuario La Asunta La Asunta 
Producción de pollos parrilleros 
"Roco" 

CONCLUIDO        4.620,00  

339 YE0366 Económico Transformación La Asunta 
Puerto Unido - San 
Antonio Taller de Carpintería CORFAB CONCLUIDO        5.390,00  

340 YE0367 Económico Transformación La Asunta Cotapata Panadería "Integral" CONCLUIDO        4.620,00  
341 YE0368 Económico Transformación La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO      16.450,00  

342 YE0369 Económico Pecuario La Asunta 
Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - San 
San Unido 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO      13.125,00  

343 YE0370 Económico Transformación La Asunta La Asunta Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO        4.158,00  
344 YE0371 Económico Pecuario La Asunta San Pablo Pollos parrilleros FICO CONCLUIDO      13.125,00  
345 YE0372 Económico Apícola La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO        5.523,00  
346 YE0373 Económico Transformación La Asunta La Asunta Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO        5.159,00  
347 YE0374 Económico Transformación La Asunta La Asunta Heladería "Jeremy" CONCLUIDO        9.419,00  

348 YE0375 Económico Servicios La Asunta PuertoRico 
Transporte en bote de Carga y 
Pasajeros "Titanic" 

CONCLUIDO      10.920,00  

349 YE0376 Económico Servicios La Asunta La Asunta 
Salon de Peinados y Peluquería 
"Chura" 

CONCLUIDO        5.405,00  

350 YE0377 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura San Gabriel CONCLUIDO        4.417,00  

351 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Restablecimiento de la energía 
eléctrica en La Asunta 

CONCLUIDO      30.000,00  

352 YE0487 Económico Agrícola La Asunta La Asunta Plan Café EJECUCION 
    
105.000,00  

353 YE0488 Económico Agrícola La Asunta La Asunta Plan Estevia EJECUCION 
    
220.000,00  

354 YE0489 Económico Agrícola La Asunta La Asunta 
Plan Platano 
 

CONCLUIDO      98.000,00  

355 YE0490 Económico Pecuario La Asunta Brecha J 
Plan Avicola 
 

CONCLUIDO      15.000,00  

356 YE0491 Económico Apícola La Asunta La Asunta Plan Apícola CONCLUIDO      40.000,00  

357 YE0495 Económico 
Infraestructura 
vial 
 

La Asunta San Gabriel Puente del Desarrollo EJECUCION      89.725,00  



FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/VOCA Bolivia 
 

65 
 

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

358 YE0560 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Puerto Rico - San Fernando - Cuarta 
Bolívar 

CONCLUIDO      20.340,00  

359 YE0561 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de la Central Bolívar 

CONCLUIDO      22.500,00  

360 YE0562 Económico 
Infraestructura 
vial La Asunta Santa Lucia 

Construcción de alcantarillas tramo 
Santa Lucia – Chispanito CONCLUIDO      21.420,00  

361 YE0563 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Colonia Incahuara 
Construcción de alcantarillas tramo 
10 de Febrero - Churubamba - 
Incahuara de Canaan 

CONCLUIDO      22.500,00  

362 YE0564 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Siguani Grande 
Construcción de alcantarillas tramo 
Siguani Grande – Quillabamba 

CONCLUIDO      22.500,00  

363 YE0565 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Construcción de alcantarillas tramo 
Nogalani - 21 de Agosto 

CONCLUIDO      20.340,00  

364 YE0566 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Cotapata - San Felipe - 10 de febrero 

CONCLUIDO      22.500,00  

365 YE0567 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Chamaca - Tunquini - Alto 
Charobamba 
 

CONCLUIDO      22.500,00  

366 YE0568 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Alto 
Charobamba,Chamac
a,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo 
Villa Victoria – Palmeras 

CONCLUIDO      22.500,00  

367 YE0569 Económico Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Chorrillo - San Lorenzo 
 

CONCLUIDO      18.000,00  

368 YE0570 Económico Apícola La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de 
centros de acopio y procesamiento 
apícola 

EJECUCION      45.000,00  

369 YE0571 Económico Transformación La Asunta La Asunta 
Consolidar la calidad del café a 
través del co-financiamiento de 
despulpadoras individuales 

EJECUCION      56.000,00  

370 YE0573 Económico Agrícola La Asunta La Asunta 
Incremento de la base productiva del 
cultivo de Stevia en el municipio de 
La Asunta 

EJECUCION      50.000,00  

371 YE0600 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar II 

CONCLUIDO        9.000,00  
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372 YE0601 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar III 
 
 

CONCLUIDO        9.000,00  

373 YE0602 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar IV 

CONCLUIDO        9.540,00  

374 YE0624 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta La Asunta 
Asistencia técnica comercial a la 
iniciativas productivas del FCDI 

EJECUCION      53.000,00  

375 YE0639 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Siguani Grande 
Conclusión del Puente Colgante 
Peatonal - Siguani Chico 

EJECUCION      25.000,00  

376 YE0641 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Puerto Aroma 

Diseño y provisión de materiales 
para la construcción del puente 
colgante peatonal en la Comunidad 
Puerto Aroma. 

EJECUCION      25.000,00  

377 YE0684 Económico Agrícola La Asunta La Asunta 

Apoyo, a los asociados de APEPLA, 
en los procesos/fase de cosecha, pos 
cosecha, negociación y 
comercialización. 

EJECUCION 

     85.000,00  

378 YR0084 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      79.274,25  

379 YR0086 Comunitario Educación La Asunta 
Porvenir - 20 de 
Mayo 

Construcción Unidad Educativa El 
Porvenir 

CONCLUIDO      31.438,97  

380 YC0008B Comunitario Saneamiento Palos Blancos 
Sector Boopi / 
Sapecho 

Implementación de UHFs (259/97 
UHFs) 

CONCLUIDO 
    
527.400,00  

381 YC0013 Comunitario Educación Palos Blancos Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio P. 
Blancos 

CONCLUIDO      70.306,52  

382 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varios 
Fort. institucional (PDM Alcaldía P. 
Blancos) 

CONCLUIDO      21.580,00  

383 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varias 
Apoyo a interinstitucional Alto Beni 
"IIAB" 

CONCLUIDO      27.000,00  

384 YC0181 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 
Computadora Braile UE para no 
videntes) 

CONCLUIDO      16.538,00  

385 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Alto Beni 
Fortalecimiento estra. comunicación 
Alto Beni 
 

CONCLUIDO      25.000,00  

386 YC0186 Comunitario Educación Palos Blancos Brecha H 
Dotación Escuela Técnica Sup. 
 

CONCLUIDO        1.765,00  
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387 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Palos Blancos 
Enlosetado Av. Principal de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO        3.471,13  

388 YC0461 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Palos Blancos Sapecho 
Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Sapecho 
B- Alto Beni 

CONCLUIDO        9.764,00  

389 YC0462 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Palos Blancos Palos Blancos 
Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Palos 
Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO        9.764,00  

390 YC0519 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia San Pedro 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la 
comunidad de San Pedro 

EJECUCION      28.000,00  

391 YC0520 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Villa El Carmen 

Construcción de la red de 
distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la 
comunidad de Villa El Carmen 

EJECUCION      24.000,00  

392 YC0521 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Tupiza A 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la 
población de Tupiza A 

EJECUCION      21.000,00  

393 YC0522 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Tupiza B 

Diseño Final y construcción del la 
red de distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. 
 

EJECUCION      19.000,00  

394 YC0523 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Batallas 
"Construcción de obra de toma y 
aducción para el sistema de agua 
potable de la comunidad de Batallas" 

EJECUCION      18.000,00  

395 YC0533 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Los Olivos 
Refacción Sistema de agua potable 
Los Olivos 

CONCLUIDO        1.800,00  

396 YC0534 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Palos Blancos 
Refacción sistema de agua potable 
Palos Blancos 

CONCLUIDO        8.500,00  

397 YC0542 Comunitario Salud Palos Blancos Palos Blancos 
Equipamiento complementario 
hospital básico de Palos Blancos 
 

CONCLUIDO      30.000,00  

398 YC0551 Comunitario Educación Palos Blancos Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos – Palos 
Blancos 

CONCLUIDO      30.000,00  
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399 YC0582 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO      28.500,00  

400 YC0607 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Comunidad Inicua 
Bajo 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable de Muchani – Inicua 
Bajo 

EJECUCION 
    
120.000,00  

401 YC0611 Comunitario Salud Palos Blancos Palos Blancos 
Campaña de prevención de 
leishmaniasis EJECUCION      20.000,00  

402 
YC0621 Comunitario Salud Palos Blancos 

Charcas I 
Diseño y construcción de vivienda 
para médico y enfermera C. Charcas 

CONCLUIDO      14.000,00  

403 
YC0629B Comunitario Salud Palos Blancos 

Sapecho 
Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta y Palos Blancos 

EJECUCION        5.000,00  

404 
YC0631 Comunitario Educación Palos Blancos 

Muchane 
Conclusión de un aula y vivienda de 
maestro en la Unidad Educativa 
Muchane 

EJECUCION      12.500,00  

405 
YC0632 Comunitario Educación Palos Blancos 

Comunidad La 
Cascada 

Construcción de 16 viviendas para 
maestros distrito educativo La 
Cascada 

EJECUCION      64.000,00  

406 

YC0637 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 

Alto Remolinos 

Estudio a Diseño Final del Sistema 
de Agua Potable para la Comunidad 
de Alto Remolinos  
 

CONCLUIDO        6.000,00  

407 YC0653 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en las 
Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos 
 

CONCLUIDO 

                 -    

408 YC0654 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Área II del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 

                 -    

409 

YC0661 Comunitario Educación Palos Blancos Santa Ana Moseten 

 
Diseño final de construcción de una 
cubierta para la cancha polifuncional 
de la Unidad Educativa de Santa Ana 
de Mosetenes 
 DISEÑO   
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410 

YC0662 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Brecha I 

Ajuste del diseño final y 
construcción del sistema de agua 
potable en la Comunidad de Brecha I 
(Luz, Porvenir y Calama) DISEÑO   

411 YC0677 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

412 YC0678 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos – Área 
V y VI 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

413 YC0687 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
San Miguel de 
Huachi 

Construcción del Sistema de Agua 
Potable de San Miguel de Huachi. 

ADJUDICACION 
    
262.000,00  

414 YC0690 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Remolinos 
Construcción del Sistema de Agua 
Potable para el Distrito Remolinos 

ADJUDICACION 
    
155.000,00  

415 YC0696 Comunitario Otros Palos Blancos Palos Blancos 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio 
de Palos Blancos 

DISEÑO 
     76.000,00  

416 YE0154 Económico Transformación Palos Blancos Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO      31.574,00  

417 YE0155 Económico Transformación Palos Blancos Varios 

Apoyo en Inciativas de Negocio en 
la implementación de 4 Inict. de 
Neg. en transformación y 
comercialización, en la región de los 
Yungas 

CONCLUIDO      26.569,00  

418 YE0156 Económico Pecuario Palos Blancos Sapecho 
Producción pollos parrilleros - 
Granja Adriana 

CONCLUIDO        4.702,75  

419 YE0159 Económico Servicios Palos Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO        2.636,55  

420 YE0160 Económico Apícola Palos Blancos Brecha J 
Implementación de colmenas 
ADAEPAB 
 

CONCLUIDO        7.287,15  

421 YE0161 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho 
Carpintería industrial 
 

CONCLUIDO      12.750,55  

422 YE0230 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Modernización de la Planta 
Industrial de Derivados Lácteos 
“CACIQUE” 

CONCLUIDO      28.650,00  
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423 YE0232 Económico Transformación Palos Blancos 
Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados 
de Cítricos 

EJECUCION      32.168,00  

424 YE0233 Económico Servicios Palos Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO        5.000,00  

425 YE0236 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Transformación y Comercialización 
de Productos Medicinales Naturales 

CONCLUIDO        8.339,00  

426 YE0239 Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos 
Complementación del Hotel 
Magdalena 

CONCLUIDO      12.152,00  

427 YE0239B Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos Complementación del Hotel Rigman CONCLUIDO        8.220,00  

428 YE0241 Económico Pecuario Palos Blancos Brecha J - Popoy 
Producción y Comercialización de 
Cerdos 

CONCLUIDO        6.231,00  

429 YE0243 Económico Transformación Palos Blancos Popoy 
Implementación de una Planta 
Procesadora de Embutidos 

CONCLUIDO      13.092,00  

430 YE0244 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Elaboración de Derivados de Estevia 
- "IPAN" 

CONCLUIDO        4.908,00  

431 YE0245 Económico Pecuario Palos Blancos El Sillar 
Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero "ILLAMPU" 

CONCLUIDO      13.092,00  

432 YE0246 Económico Turismo Palos Blancos Puerto Santa Ana 
Circuito Etnoecoturismo en el rió La 
Paz y Beni 

CONCLUIDO      11.646,00  

433 YE0247 Económico Pecuario Palos Blancos Brecha B - Sapecho 
Mejoramiento del Hato y 
Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO      11.646,00  

434 YE0248 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO        8.542,00  
435 YE0252 Económico Agrícola Palos Blancos Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO        8.105,00  

436 YE0253 Económico Apícola Palos Blancos Sapecho 
Implementación de Colmenas - 
"ECOTOP" 

CONCLUIDO        3.788,00  

437 YE0254 Económico Pecuario Palos Blancos 
Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA PATI" 

CONCLUIDO        4.246,00  

438 YE0258 Económico Pecuario Palos Blancos Wiñay Marca 
Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "WIÑAY MARCA" 
 

CONCLUIDO      12.977,00  

439 YE0259 Económico Transformación Palos Blancos Popoy 
Carpintería Industrial "Inicua" 
 

CONCLUIDO        5.351,00  

440 YE0261 Económico Apícola Palos Blancos Colorado 
Implementación de Colmenas - San 
Martín de Agua Rica 

CONCLUIDO        2.266,00  

441 YE0262 Económico Apícola Palos Blancos Colonia Villazón 
Implementación de Apiarios - 
"DORADO" 
 

CONCLUIDO        1.503,00  
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442 YE0263 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho 
Planta Procesadora de Jugos 
Naturales - "EL PARAISO" 

EJECUCION      35.945,00  

443 YE0264 Económico Pecuario Palos Blancos Charcas I Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO        9.025,00  

444 YE0266 Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos 
Circuitos Turísticos guiados por 
Mocetenes 
 

CONCLUIDO      13.866,00  

445 YE0267 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Procesamiento de Frutas - 
"MOCEFRU" 

CONCLUIDO      14.686,00  

446 YE0268 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO        6.314,00  

447 YE0271 Económico Pecuario Palos Blancos 
Brecha F - Palos 
Blancos 

Granja de Producción de Huevos - 
"TORRICO 

CONCLUIDO        5.724,00  

448 YE0273 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO        5.018,00  
449 YE0274 Económico Pecuario Palos Blancos Colonia Tarapacá Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO        6.654,00  

450 YE0278 Económico Pecuario Palos Blancos Concesión Illimani 
Mejoramiento del Hato Lechero - 
"ILLIMANI" 

CONCLUIDO        3.406,00  

451 YE0279 Económico Transformación Palos Blancos 
Brecha C - Palos 
Blancos 

Artesanias Inicua CONCLUIDO        3.338,00  

452 YE0281 Económico Apícola Palos Blancos San Pedro - Sapecho 
Implementación de Apiario - "SAN 
PEDRO" 

CONCLUIDO        3.788,00  

453 YE0282 Económico Apícola Palos Blancos 
Mejillones Brecha H 
- Palos Blancos 

Implementación de Colmenas - 
"LUCANA" 

CONCLUIDO        8.662,00  

454 YE0286 Económico Medio ambiente Palos Blancos Varias 
Parcelas agroforestales en Alto Beni 
 

CONCLUIDO      35.000,01  

455 YE0423 Económico Agrícola Palos Blancos Brecha D 
Provision de motodeshierbadoras 
 

CONCLUIDO        3.670,22  

456 YE0572 Económico Transformación Palos Blancos La Asunta 
Equipamiento y complementación de 
tres plantas procesadoras de cítricos 

EJECUCION      40.000,00  

457 YE0603 Económico Infraestructura 
vial 

Palos Blancos Comunidad Inicua 
Bajo 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de las comunidades 
Liquimuni y Bajo Inicua 

CONCLUIDO      22.500,00  

458 YR0052 Comunitario Educación Palos Blancos Tucupi 
Construcción 8 aulas UE 13 de mayo 
 

CONCLUIDO      87.503,00  

459 YR0053 Comunitario Salud Palos Blancos Tucupi 
Const. 4 viviendas y amp. centro 
salud 
 

CONCLUIDO      66.462,00  

460 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Área Urbana Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO      57.135,00  
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461 YR0070 Comunitario Educación Palos Blancos Brecha H 
Construcción viviendas y bat.baños 
UE Mejillones 

CONCLUIDO      26.541,69  

462 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO      34.034,27  

463 YR0072 Comunitario Educación Palos Blancos 
Santa Ana de 
Mosetenes 

Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO        8.467,09  

464 YR0073 Comunitario Educación Palos Blancos Santa Ana - urbano 
Const. baterías de baños - UE Santa 
Ana 

CONCLUIDO      12.531,70  

465 YR0074 Comunitario Educación Palos Blancos Delicias 
Const. aulas, viviendas y bat. baños 
UE 

CONCLUIDO        1.000,00  

466 YR0076 Comunitario Educación Palos Blancos 
San Miguel de 
Huachi 

Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 
    
152.697,05  

467 YR0079 Comunitario Salud Palos Blancos Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO      25.400,00  

468 YR0088 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Simay 
Mejoramiento Sistema de Agua 
Potable 

CONCLUIDO      52.571,70  

469 YR0089 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Simayuni,Los Andes Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 
    
151.338,31  

470 YR0090 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
V. Concepcion,S. 
Covendo 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 
    
137.341,98  

471 YR0091 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
San Pedro de 
Cogotay 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.202,88  

472 YR0092 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Covendo y 
alrededores 

Sistema de Agua Potable 
(Megaproyecto) 

CONCLUIDO 
    
159.081,41  

473 YR0106 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Bolognia, Belén Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      88.747,37  

474 YR0119 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Varias (6 
comunidades) 

Megaproyecto Agua Potable - 
Sapecho 

CONCLUIDO 
    
439.915,00  

475 YR0120 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Delicias,J. Bapt Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.225,11  

476 YR0135 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Varias (10 
comunidades) 

Sistema de Agua Potable Pauca a 
Inicua 
 

CONCLUIDO 
    
377.644,03  

477 YR0136 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Palos Blancos 
Sistema de Agua Potable Hoyada 
Kollasuyo (17 Colonias) 
 

CONCLUIDO      61.073,80  

478 YR0153 Comunitario Educación Palos Blancos Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO    199.952,66  

479 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama 

Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO           282,05  
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480 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama 

CONCLUIDO        4.475,22  

481 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Ivirza 
Dotación de mobiliario - Central 
Valle Ivirza 

CONCLUIDO        2.486,02  

482 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de mobiliario y 
equipamiento - FSCCT CONCLUIDO      10.008,85  

483 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Refacción y Ampliación Sede 
Central 1º de Mayo en Valle Tunari 

CONCLUIDO        4.500,00  

484 TC0209 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Israel 
Dotación de mobiliario escolar para 
6 aulas "Unidad Educativa Israel" 

CONCLUIDO        3.783,00  

485 TC0217 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Senda 6 

Construcción viviendas para 
maestros Unidad Educativa Hernán 
Siles de Senda 6 
 

CONCLUIDO      14.000,00  

486 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción oficinas y escenario en 
la Sede de la Central Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO        5.850,00  

487 TC0220 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Jose Maria Linares 
Construcción Centro Multifuncional 
COMUNIDAD José María Linares 

CONCLUIDO        8.000,00  

488 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Vía Recuate,Islas - 
Solteritas,Capernahu,
Nueva 
Capernahu,Santa 
Isabel,Puerto las 
Flores,Tres Bocas 
 

Dotación de menaje de cocina y 
víveres – Comunidades indígenas 

CONCLUIDO      12.000,00  

489 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Belén, 
Capinota,Lagunillas,P
ampa Grande,2 de 
Agosto A,1º de 
Mayo,Ana 
Rancho,Palmeras,Esti
badores,2º Ana 
Rancho,Indígenas 
Yuracaré,Norte Islas 
 

Dotación de víveres – Central Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO      20.000,00  



FCDI Informe Trimestral  (Octubre – Diciembre 2010)  ACDI/VOCA Bolivia 
 

74 
 

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

490 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción defensivos para 
inundaciones y drenaje en el Centro 
Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO      30.000,00  

491 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de mobiliario, 
equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras 

CONCLUIDO      15.900,00  

492 TE0206 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de máquinas industriales 
de coser y mobiliario- (FSMCT) 

CONCLUIDO      10.000,00  

493 TE0213 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Construcción Empacadora de 
Banano y Piña en Tamborada A-3 
(Tipo B) 

CONCLUIDO        7.500,00  

494 TE0214 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Dotación de máquinas de coser, 
mobiliario y curso de capacitación -
Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO        2.851,33  

495 TE0215 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Intalación de 700 m de cable vía y 
una Compuerta "Tamborada A-3" 

CONCLUIDO        6.532,50  

496 TE0219 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Mariposas 
Contrucción Mercado de Frutas en 
Centro Poblado de Mariposas 

CONCLUIDO      14.000,00  

497 TE0224 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

Santa Fe 
Construcción del Puente sobre el río 
Chua Mayu (San Isidro) en Santa Fe 
 

CONCLUIDO      18.500,00  

498 TE0316 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella 
Actividades Complementarias de 
Potenciamiento a proyectos 
Piscícolas 

CONCLUIDO        1.000,00  

499 TE0422 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 

Generación de empleos y venta en la 
cadena productiva de Palmito 
UNAGRUP II 
 

CONCLUIDO      50.000,00  

500 TE0434 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto Las 
Flores,Santa 
Isabel,Tres 
Bocas,Tres Islas,Vía 
Recuate 

Generación de ingresos para familias 
afectadas por inundaciones y 
establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de 
agroforesteria 

CONCLUIDO      11.000,00  

501 TE0445 Económico Pecuario 
Puerto 
Villarroel 

Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO      29.000,00  
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502 TE0452 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente 6) 

CONCLUIDO      21.000,00  

503 TE0453 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente Argentino) 

CONCLUIDO      20.200,00  

504 TR0125 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle Sacta 
(# 1) 

Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO        8.260,00  

505 TR0126 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Senda 5 (# 1) 
Mobiliario UE San Francisco de 
Asis 

CONCLUIDO        3.004,00  

506 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Calle peatonal CONCLUIDO      12.500,00  

507 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Mercado Municipal CONCLUIDO      59.239,73  

508 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO      66.250,00  

509 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama (# 1) 

Construcción Guardería CONCLUIDO      49.507,63  

510 TC0006 Comunitario Educación Shinaota 
4 de Abril,Monte 
Rico,San Luis 

Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas (3) 

CONCLUIDO        4.922,00  

511 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota 
Majo Pampa e 
Ibiruzu Bajo 

Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO      12.743,00  

512 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota Chimore 
Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Federación única de 
Centrales Unidas 

CONCLUIDO      10.902,65  

513 TC0415 Comunitario Educación Shinaota Lauca Ñ 
Mobiliario Escolar, Demetrio 
Canelas 

CONCLUIDO        2.940,00  

514 TC0417 Comunitario Educación Shinaota Poblado Shinahota 
Mobiliario Escolar, UE G. Busch A 
 

CONCLUIDO        3.290,00  

515 TC0419 Comunitario Educación Shinaota Villa Barrientos 
Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre 
 

CONCLUIDO        3.360,00  

516 TE0001A Comunitario Educación Shinaota 4 de Abril 
Refacción Unidad Educativa "4 de 
Abril" 

CONCLUIDO        3.634,00  

517 TE0001B Comunitario Educación Shinaota Ibuelo 
Refacción Núcleo Educativo 
"Ibuelo" 

CONCLUIDO        7.150,00  

518 TE0001C Comunitario Educación Shinaota San Isidro 
Refacción Núcleo Educativo "San 
Isidro" 

CONCLUIDO        3.667,00  

519 TE0001D Comunitario Educación Shinaota 
Centro Urbano 
Shinaota 

Galpón Metálico Nucleo Educativo 
"German Bush A" 

CONCLUIDO      19.657,00  
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520 TE0001E Comunitario Educación Shinaota 
Centro Urbano 
Shinaota 

Refacción Galpón Unidad Educativa 
"German Bush B" 

CONCLUIDO        7.227,00  

521 TE0018 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota San Luis 
Reposición Terraplén Puente 
Méndez 

CONCLUIDO        4.071,00  

522 TE0317 Económico Agrícola Shinaota 
2º Valle Hermoso,3 
Valle 
Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena productiva de 
piña 

CONCLUIDO      25.000,00  

523 TE0321 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Dorado Chico 
Mejoramiento de Camino Dorado 
Chico - Florida 

CONCLUIDO      18.000,00  

524 TE0411 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Arenales 

Apoyo a la producción de cultivos 
anuales (Puente Arenales 11 m) 
 
 

CONCLUIDO      18.600,00  

525 TE0412 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Bolivar 

Apoyo a las cadenas productivas de 
banano, palmito y cítricoS (Puente 
Bolívar 7 m) 
 

CONCLUIDO        9.000,00  

526 TE0413 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Dorado Chico 
Apoyo a la cadena productiva de 
banano (Puente Dorado Chico) 
 

CONCLUIDO      18.500,00  

527 TE0414 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Villa Victoria 
Apoyo a la cadena productiva de 
piña, banano y palmito (Puente Villa 
Victoria 8,5 m ) 

CONCLUIDO      17.500,00  

528 TE0421 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota 
San Francisco,San 
Isidro,Santa Rosa Ñ 
,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de 
cítricos (Incremento de ventas y 
empleos) 

CONCLUIDO      12.000,00  

529 TE0444 Económico Pecuario Shinaota Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Shinahota 

CONCLUIDO        3.000,00  

530 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota 
Poblado de Shinaota 
(# 1) 

Diseño final "Terminal de buses" - 
Shinaota 

CONCLUIDO      16.800,00  

531 TR0177 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Shinaota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO        7.900,00  

532 TC0179 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Varios TC Varios TC Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO        9.928,00  

533 TC0194 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios TC TC 
Apoyo a pequeñas iniciativas 
democráticas de la Sociedad Civil 
 

CONCLUIDO        8.000,00  
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534 TC0499 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y técnicas de 
UNAPAL 

CONCLUIDO      80.000,00  

535 TC0500 Comunitario Salud Varios TC Varios 
Plan de emergencia - Equipamiento 
para el control de dengue del 
Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO      13.000,00  

536 TE0150 Económico 
Infraestructura 
vial 

Varios TC 
Villa Tunari y 
Shinaota 

Construcción de atracaderos para 
pontones 

CONCLUIDO      38.271,00  

537 TE0176 Económico Pecuario Varios TC 5 comunidades 
Campaña vacunación contra la fiebre 
aftosa 13vo y 14vo Ciclo 

CONCLUIDO 
    
122.000,00  

538 TE0201 Económico Agrícola Varios TC Varios TC 

Generación de Empleos y Ventas en 
la Cadena de Palmito el el Trópico 
de Cochabamba - Coordinadora de 
las 6 federaciones del Trópico de 
Cbba. 

CONCLUIDO 
    
422.651,00  

539 TE0439 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC Varios 
Cursos de capacitación en costura 
industrial para las federaciones TC 

CONCLUIDO      19.600,00  

540 TE0498 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC TC 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la prevención de 
brotes de fiebre aftosa en el Trópico 
de Cochabamba. 

CONCLUIDO      75.000,00  

541 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Varios YUN Zona tradicional 
Implementación de UHFs 
 

CONCLUIDO      78.000,00  

542 YC0019 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varias 
Evaluación Técnica SAP SERVIR 
 

CONCLUIDO      12.000,00  

543 YC0035 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Financiamiento Puente 
Mancomunidad Yungas 
 

CONCLUIDO      22.500,00  

544 YC0102 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Protección y conservación de 
microcuencas FCDI 

CONCLUIDO      58.000,00  

545 YC0105 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varias 
Fortalecimiento CAPYS de sistemas 
SERVIR 
 

CONCLUIDO      36.492,00  

546 YC0107 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Gestión Microcuencas del Cerro 
Uchumachi y pueblos de Coripata y 
Arapata 

CONCLUIDO      14.000,00  

547 YC0138 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Jóvenes Líderes Becarios a 
Zamorano 
 

EJECUCION    154.833,00  
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548 YC0164 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO      39.564,00  

549 YC0165 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Capacitación funcionarios públicos 
de los Yungas 

EJECUCION      27.000,00  

550 YC0167 Comunitario Otros Varios YUN Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO      40.000,00  

551 YC0173 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varias 
Sostenibilidad sistemas de agua y 
alcantarillado 

CONCLUIDO      49.983,00  

552 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN varias 
Apoyo actividades deportivas 
Yungas 

CONCLUIDO        8.000,00  

553 YC0193 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Apoyo a pequeñas Iniciativas 
Democráticas de la Sociedad Civil 
en Yungas 

EJECUCION        9.000,00  

554 YC0200 Comunitario Saneamiento Varios YUN varias 
Monitoreo alcantarillado Alto Beni 
 

CONCLUIDO        1.000,00  

555 YC0357 Comunitario Otros Varios YUN Varias 

Plan de visibilidad de las actividades 
del FCDI y del Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral 
 

EJECUCION      50.000,00  

556 YC0496 Comunitario Salud Varios YUN Varias 
Plan de emergencia / Equipamiento 
para el control dengue. 

CONCLUIDO      17.000,00  

557 YC0501 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo y gerencia de 
funcionarios públicos 

CONCLUIDO      15.000,00  

558 YC0504 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Capacitación y enseñanza a jóvenes 
yungueños en el idioma ingles 

EJECUCION      10.000,00  

559 YC0580 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Concurso de Dibujos & Cuentos, 
Tema "Medio Ambiente" con 
enfoque en "Agua" 

CONCLUIDO        8.500,00  

560 YC0581 Comunitario Educación Varios YUN Varias 
Equipamiento con material didáctico 
y deportivos a unidades educativas 
de Yungas. 

CONCLUIDO      23.500,00  

561 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento y equipamiento 
técnico de la MMYLP 

CONCLUIDO      28.500,00  

562 YC0608 Comunitario Educación Varios YUN Varias 

Equipamiento de bibliotecas de 
centros de educación técnica y 
superior. 
 

CONCLUIDO      25.000,00  
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563 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Parques recreativos para niños en los 
Yungas 

EJECUCION      63.000,00  

564 YC0610 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Campaña de limpieza y 
concientización en el manejo de 
residuos sólidos en Yungas 

EJECUCION      80.000,00  

565 YC0613 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento del VCDI para la 
generación de propuestas de 
proyectos de desarrollo integral 

EJECUCION      25.000,00  

566 
YC0622 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN 

Varias 
Transferencia de capacidades a 
CCVV 

EJECUCION      29.500,00  

567 

YC0625 Comunitario Educación Varios YUN 

Varias 

Fortalecimiento institucional y 
equipamiento de los Centros 
Técnicos Humanísticos 
Agropecuarios (CETHAs) 

CONCLUIDO      58.000,00  

568 YC0655 Comunitario Varios Varios YUN Varias 
Fondo para la elaboración de diseños 
de proyectos 

EJECUCION 
                 -    

569 
YC0656 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN Varios 

Apoyo al campeonato Interyungueño 
de Fútbol 2010 CONCLUIDO   

570 
YC0659 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral -VCDI EJECUCION   

571 
YC0660 
 
 

Comunitario 
 
 

Varios 
 
 

Varios YUN 
 
 

Varios 
 
 

Diagnostico regional de las nuevas 
áreas de intervención 
 
 

EJECUCION 
 
   

572 YC0663 Comunitario Educación Varios YUN Varias 

Elaboración de diseños de talleres 
técnicos para la formación de 
bachilleres técnico - humanísticos en 
unidades educativas de los Yungas 
de La Paz 

DISEÑO 

     27.000,00  

573 YC0664 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varios 
Construcción y refacción de baños 
publicos municipales 
 

DISEÑO     
180.000,00  

574 YC0665 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional a los 
Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPYS) de los 
Yungas de La Paz 

EJECUCION 

     48.000,00  
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575 YC0686 Comunitario Varios Varios YUN Varios 
Acciones de visibilidad y 
comunicación de las actividades del 
FCDI 

EJECUCION 
     30.000,00  

576 YC0691 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varios 
Sistemas de administración de 
activos fijos municipales 

EJECUCION 
       5.200,00  

577 YE0133 Comunitario Otros Varios YUN Varias Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO      14.022,00  

578 YE0183 Económico Otros Varios YUN Varias 
Elaboración de 109 planes de 
negocio en Alto Beni 

CONCLUIDO      95.000,00  

579 YE0184 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias Jóvenes emprendedores EJECUCION      55.700,00  

580 YE0185 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Intercambio académico Zamorano 
UAC/CP 

CONCLUIDO      55.700,00  

581 YE0195 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO      55.700,00  

582 YE0197 Económico Pecuario Varios YUN Varias Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO      16.000,00  

583 YE0228 Económico Turismo Varios YUN Varias 
Señalización caminera/turística de 
Yungas 

EJECUCION      65.300,00  

584 YE0517 Económico Medio ambiente Varios YUN Varias 

Estrategia Forestal para la Zona 
Tradicional 
 
 

CONCLUIDO      45.000,00  

585 YE0518 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Capacitación: Gestión empresarial 
con enfoque de genero 
 

CONCLUIDO      12.000,00  

586 YE0574 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Estudios de mercado y capacitación 
en costos, mercadeo y marketing 

EJECUCION      20.000,00  

587 YE0575 Económico Agrícola Varios YUN Varias 
Creación de una base productiva 
hortícola en Yungas de La Paz 
 

EJECUCION      15.000,00  

588 YE0576 Económico Agrícola Varios YUN Varias 

Consolidación de Proveedores en la 
Cadena de Amaranto Orgánico de 
Alta Calidad en los Yungas de La 
Paz 
 

CONCLUIDO      80.000,00  

589 YE0577 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Capacitación y equipamiento en 
corte y confección 
 

CONCLUIDO      24.000,00  
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590 YE0595 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Jóvenes emprendedores yungueños 
en la “Semana Mundial del 
Emprededurismo 

CONCLUIDO      16.500,00  

591 YE0596 Económico Otros Varios YUN Varias 
Modernización de la red 
meteorológica de los Yungas 

CONCLUIDO      70.000,00  

592 YE0612 Económico Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento de las capacidades 
de control sanitario de SENASAG – 
Yungas 

CONCLUIDO      20.000,00  

593 YE0636 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Curso en gestión microempresarial 
para el sector de costura  

CONCLUIDO      11.500,00  

594 YE0657 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Varios YUN Varias 
Apoyo al sector avícola de los 
Yungas de La Paz 

EJECUCION                  -    

595 TC0002 Comunitario Educación Villa Tunari 21 comunidades 
Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas 

CONCLUIDO      18.683,00  

596 TC0046 Comunitario Educación Villa Tunari Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO           303,00  
597 TC0047 Comunitario Educación Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO           300,00  

598 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Villa Tunari Villa Tunari 
Fortalecimiento al Desarrolllo 
Turístico de Villa Tunari 

CONCLUIDO      24.444,00  

599 TC0223 Comunitario Educación Villa Tunari 
Villa 14 de 
septiembre 

Construcción Cancha Múltiple U.E. 
Simón Bolivar 

CONCLUIDO        6.400,00  

600 TE0151 Económico 
Infraestructura 
vial 

Villa Tunari 
Carretera Cbba - Sta 
Cruz 

Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO      60.447,00  

601 TE0291 Económico 
Infraestructura 
vial 

Villa Tunari Sipe Sipe 
Construcción del Puente Vehicular 
sobre el río el Conde Arroyo 2 en 5 
Esquinas 

CONCLUIDO      17.400,00  

602 TE0322 Económico 
Infraestructura 
vial Villa Tunari Santibáñez 

Mantenimiento del camino 5 
Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO      11.100,00  

603 TE0435 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento de la Unidad de 
Turismo de la Alcaldía de Villa 
Tunari 
 

CONCLUIDO        2.780,00  

604 TE0436 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Construcción señalización urbana 
Villa Tunari 
 

CONCLUIDO        3.600,00  

605 TE0438 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Mejoramiento de los atractivos, 
actividades y servicios turísticos 
existentes 

CONCLUIDO        1.000,00  
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606 TE0442 Económico Pecuario Villa Tunari Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Villa Tunari 

CONCLUIDO      26.000,00  

607 YC0009 Comunitario Salud Yanacachi Collana Uta 
Vivienda Centro de Salud Kollana 
Uta 

CONCLUIDO      14.905,00  

608 YC0014 Comunitario Educación Yanacachi Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Yanacachi 

CONCLUIDO        8.835,00  

609 YC0020 Económico Servicios Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO      98.825,00  

610 YC0025 Comunitario Educación Yanacachi Motoncoro 
Construcción Aulas Multigrado 
Motoncoro 

CONCLUIDO        7.041,26  

611 YC0026 Comunitario Educación Yanacachi Machacamarca 
Construcción Viviendas p/ 
Profesores N Escolar 

CONCLUIDO      16.960,33  

612 YC0027 Comunitario Educación Yanacachi Suiquimilamilani 
Construcción de Aulas y Viviendas 
p/maestro 
 

CONCLUIDO      20.998,53  

613 YC0031 Comunitario Saneamiento Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 
    
177.166,87  

614 YC0032 Comunitario Saneamiento Yanacachi Yanacachi 
Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 

CONCLUIDO      86.659,00  

615 YC0033 Comunitario Saneamiento Yanacachi Villa Aspiazu 
Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 

CONCLUIDO      74.584,67  

616 YC0049 Comunitario Agua Potable Yanacachi Iquicolo 
Instalación Red Matriz Agua Potable 
 

CONCLUIDO        9.490,62  

617 YC0050 Comunitario Agua Potable Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO      11.030,87  
618 YC0051 Comunitario Agua Potable Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO      32.130,00  

619 YC0060 Comunitario Educación Yanacachi Santa Rosa 
Construcción Escuela Multigrado 
Santa Rosa 

CONCLUIDO      18.897,40  

620 YC0469 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yanacachi Yanacachi 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Félix Ernesto 
Moscoso - Yanacachi 

CONCLUIDO        9.764,00  

621 YC0470 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yanacachi La Chojlla 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Jorge Zalles- 
Chojlla 

CONCLUIDO        9.764,00  

622 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yanacachi Chajro 
Diseño Muros Defensivos en el Río 
Chajro 

CONCLUIDO      25.000,00  

623 YC0535 Comunitario Agua Potable Yanacachi 
Comunidad 
Huayrapata 
 

Refacción Sistema de agua potable 
Huayrapata 

CONCLUIDO        6.800,00  
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624 YC0548 Comunitario Salud Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipo básico para el puesto de 
salud de Chakala 

CONCLUIDO        5.000,00  

625 YC0556 Comunitario Educación Yanacachi Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 
establecimientos educativos - 
Yanacachi 

CONCLUIDO        6.000,00  

626 YC0646 Comunitario Educación Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 
                 -    

627 YC0680 Comunitario Educación Yanacachi Yanacachi 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Yanacachi 

ADJUDICACION 

     20.000,00  

628 YC0683 Comunitario Educación Yanacachi Machacamarca 
Diseño Unidad Educativa 
Machacamarca 

ADJUDICACION 
       4.500,00  

629 YE0379 Económico Agrícola Yanacachi Varias 
Generación de Empleos y Ventas en 
la Cadena de Flores del Municipio 
de Yanacachi 

EJECUCION 
    
145.000,00  

630 YE0380 Económico Pecuario Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO      12.670,00  

631 YE0381 Económico Pecuario Yanacachi Florida 
Granja Avícola "Florida" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

632 YE0382 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO      12.670,00  
633 YE0383 Económico Pecuario Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO      12.670,00  
634 YE0384 Económico Pecuario Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola Daniel CONCLUIDO      12.670,00  

635 YE0385 Económico Pecuario Yanacachi Machacamarca 
Granja Avícola "Yupanqui" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

636 YE0386 Económico Pecuario Yanacachi Florida 
Granja Avícola Quispe/Quispe - 
Parrilleros Plan Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

637 YE0387 Económico Pecuario Yanacachi Florida 
Granja Avícola "Chalco" 
 

CONCLUIDO      12.670,00  

638 YE0388 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri 
Granja Avícola "Marilena" 
 

CONCLUIDO        3.500,00  

639 YE0389 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO        3.850,00  
640 YE0390 Económico Pecuario Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO      12.670,00  

641 YE0391 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri 
Granja Avícola Tapia - Parrilleros 
Plan Negocio 

CONCLUIDO      12.670,00  
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642 YE0392 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO      12.670,00  

643 YE0393 Económico Pecuario Yanacachi Yanacachi 
Granja Avícola "Cirilo" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.850,00  

644 YE0394 Económico Pecuario Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" Plan Negocio CONCLUIDO        3.850,00  
645 YE0395 Económico Pecuario Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" Plan Negocio CONCLUIDO        3.500,00  
646 YE0396 Económico Pecuario Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO      12.670,00  
647 YE0397 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO      12.670,00  
648 YE0398 Económico Pecuario Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola "Yungas" CONCLUIDO      12.670,00  

649 YE0399 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Chaco" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

650 YE0400 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Porcina "Florida" CONCLUIDO      12.670,00  

651 YE0401 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Aquice" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

652 YE0402 Económico Pecuario Yanacachi Sacahuaya Granja Avicola "ROJAS" CONCLUIDO      12.670,00  

653 YE0403 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Calixto" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

654 YE0404 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Avicola "Apaza" CONCLUIDO      12.670,00  
655 YE0405 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Porfiria" CONCLUIDO      14.102,00  
656 YE0406 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Machaca" CONCLUIDO      12.670,00  
657 YE0407 Económico Pecuario Yanacachi Chajro Granja Avícola "Cáceres" CONCLUIDO      12.670,00  
658 YE0408 Económico Pecuario Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO      30.450,00  

659 TE0149 Comunitario Varios Yapacani Varias 
Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. 
Cruz) 

CONCLUIDO      30.000,00  

 

 

 
 
 


